	План-график текущего ремонта на 2010 год



	№ п/п
	Наименование объектов и работ
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ тыс.руб.
	Срок исполн.
	Выполнение 2010г.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 

	1
	Ремонт мягких кровель
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Кирова 10 кв.10,71,93,148
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Семашко 15 - 1 под.
	м2
	 
	17
	июль
	 

	3.
	Кирова 10 кв.12,119,120,121
	м2
	64,4
	18,8
	июнь
	 

	4.
	Машиностроителей 3
	м2
	248
	65,7
	июнь
	 

	5.
	Машиностроителей 3 (ремонт кровли, козырьков, вытяжек)
	 
	 
	29,2
	июнь
	 

	6.
	Семашко 15 ливнёвка 1под.
	мп
	7
	4,7
	июль
	 

	7.
	Кирова 10 кв.119,120,121, лоджии кв.121,134
	м2
	150
	39,0
	июль
	 

	8.
	Кирова 10 ливнёвка кв.119,120
	мп
	7
	4,8
	июль
	 

	9.
	Кирова 10 кв.№10,11,12,71,148,149,150
	м2
	 
	204,9
	июль
	 

	10.
	Сосновый бор 1
	м2
	100
	50,7
	июль
	 

	11.
	Кирова 10 (укрепление парапета)
	мп
	1,2
	1,9
	сентябрь
	 

	12.
	Кирова 10 кв.№119,27,42,55,108
	м2
	32,4
	30,7
	октябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	467,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ремонт шиферных кровель
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Луначарского 10-кв.4,8
	м2
	7
	7,4
	сентябрь
	 

	2.
	Луначарского 12 кв.4
	 
	 
	8,2
	 
	 

	3.
	Коммунистическая 4 кв.13
	 
	 
	4
	 
	 

	4.
	Кирова 5(конек металлический)
	 
	 
	4
	 
	 

	5.
	Комарова 4 кв.2
	 
	 
	5,7
	 
	 

	6.
	Комарова 11 кв.4,10
	м2
	84
	15
	август
	 

	7.
	Семашко 13 кв.7,21,47
	м2
	39
	35
	сентябрь
	 

	8.
	Менжинского 50 кв.6
	 
	 
	5
	сентябрь
	 

	9.
	Октябрьская 2 кв.27
	м2
	9
	12
	сентябрь
	 

	10.
	Советская 31 кв.10,11,11-а
	м2
	25
	45
	июнь
	 

	11.
	Сосновая 3 (лестн. клетка)
	м2
	23
	19,3
	август
	 

	12.
	Северная 12
	м2
	3
	2,6
	февраль
	 

	13.
	Чапаева 25
	м2
	1
	3,3
	март
	 

	14.
	Р. Люксембург 12б
	м2
	2
	0,3
	апрель
	 

	15.
	п. Новый д.2
	м2
	8
	1,02
	июнь
	 

	16.
	1-ая Красная 23
	шт.
	16
	4,8
	июнь
	 

	17.
	Р. Люксембург 21а 
	м2
	32
	18,1
	июнь
	 

	18.
	Поляна Центральная 1
	м2
	12,9
	7,5
	июнь
	 

	19.
	Менжинского 44
	м2
	9,7
	3,9
	июль
	 

	20.
	З. Зубрицкой 33
	м2
	109
	38,8
	июль
	 

	21.
	Кирова 1
	м2
	13
	10,7
	июль
	 


	22.
	Победы 1
	м2
	29,1
	9,9
	июль
	 

	23.
	Комарова 3
	м2
	22,7
	12,3
	июль
	 

	25.
	Комарова 16 кв.11
	м2
	9
	1,8
	июль
	 

	26.
	Луначарского 16 кв.8
	м2
	19
	9,3
	июль
	 

	27.
	Пирогова 14 кв.14
	м2
	9
	1,8
	июль
	 

	28.
	Пирогова 5 кв.16,17,18
	м2
	2
	4,0
	июль
	 

	29.
	Северная 12
	м2
	11,3
	7,01
	август
	 

	30.
	Комарова 9
	м2
	18
	9,90
	август
	 

	31.
	Поляна Клубная 3
	м2
	16,2
	9,10
	август
	 

	32.
	Р. Люксембург 12б
	м2
	6,5
	3,70
	август
	 

	33.
	Северная 19 кв.1
	м2
	16,2
	5,00
	сентябрь
	 

	34.
	Машиностроителей 5 (козырьки)
	м2
	24
	46,60
	сентябрь
	 

	35.
	Победы 67а (козырьки)
	м2
	10,8
	13,80
	сентябрь
	 

	36.
	Спотивная 9
	м2
	14
	3,70
	сентябрь
	 

	37.
	Семашко 7 кв.10
	м2
	5
	2,60
	сентябрь
	 

	38.
	Комарова 11 кв.11
	м2
	5
	1,80
	сентябрь
	 

	39.
	Кольцова 6 кв.1
	м2
	4
	1,80
	сентябрь
	 

	40.
	Спортивная 12 кв.8
	м2
	4
	3,90
	сентябрь
	 

	41.
	Чапаева 26 кв.3
	м2
	4
	4,00
	сентябрь
	 

	42.
	Чапаева 24
	м2
	10
	5,10
	сентябрь
	 

	43.
	Пирогова 15
	м2
	24
	14,90
	сентябрь
	 

	44.
	Клубная 12
	м2
	18
	5,70
	сентябрь
	 

	45.
	п. Новый 1
	м2
	220
	72,90
	октябрь
	 

	46.
	Спортивная 9
	м2
	4
	2,50
	Октябрь
	 

	47.
	Комарова 16  
	м2
	12
	9,10
	октябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	513,83
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Ремонт отмостки
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Комарова 2
	м2
	14
	31,6
	июль
	 

	2.
	Менжинского 46
	 
	 
	20
	 
	 

	3.
	Труфанова 14
	м2
	25
	52,1
	июль
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	103,7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ремонт цоколя
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Луначарского 6
	м2
	60
	17,9
	июль
	 

	2.
	Луначарского 12 
	 
	 
	3
	 
	 

	3.
	Коммунистическая д.6 (цоколь, подвальные окна)
	 
	 
	35,1
	 
	 

	4.
	Комарова 3
	 
	 
	105,8
	 
	 

	5.
	Комарова 8
	 
	 
	11,6
	 
	 

	6.
	Комарова 17
	 
	 
	7,4
	 
	 

	7.
	Комарова 18
	 
	 
	15,2
	 
	 

	8.
	Семашко 7
	м2
	60
	20,7
	август
	 

	9.
	Менжинского 46
	 
	 
	11,6
	 
	 

	10.
	Победы 67-а
	 
	 
	19,3
	 
	 

	11.
	Спортивная 8
	м2
	10
	27
	сентябрь
	 

	12.
	Спортивная 11
	м2
	34,7
	13,6
	сентябрь
	 

	13.
	Спортивная 12
	м2
	18
	11,3
	сентябрь
	 

	14.
	Чапаева 22
	 
	 
	47,1
	 
	 

	16.
	Спортивная 7
	 
	 
	10,1
	август
	 

	17.
	Спортивная 10
	м2
	42,5
	9,8
	сентябрь
	 

	18.
	Комарова 13
	м2
	6
	5,5
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	372
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Косметический ремонт подъездов
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Луначарского 10-2под
	шт.
	1
	10
	июль
	 

	2.
	Комарова 7
	шт.
	2
	24
	июль
	 

	3.
	Семашко 6 (1под.)
	шт.
	1
	12
	июль
	 

	4.
	Семашко 9
	шт.
	2
	31,1
	июнь
	 

	6.
	Менжинского 44
	шт.
	3
	40
	июнь
	 

	7.
	Менжинского 50 1,3под.
	шт.
	1
	15
	июнь
	 

	8.
	Пирогова 9
	шт.
	2
	18,7
	сентябрь
	 

	9.
	Советская 31
	 
	 
	23,7
	 
	 

	10.
	Спортивная 7 (покраска пола)
	 
	 
	4
	 
	 

	11.
	Спортивная 10(покраска окон, пола)
	 
	 
	3,4
	 
	 

	12.
	Труфанова 8-а (1-й этаж)
	 
	 
	10
	апрель
	 

	13.
	Чапаева 26 покраска пола 1-й под)
	 
	 
	1
	 
	 

	14.
	Северная 6
	шт.
	2
	26,4
	февраль
	 

	15.
	Машиностроителей 3 2,3под.
	шт.
	2
	90,0
	апрель
	 

	16.
	Труфанова 13
	шт.
	2
	29,8
	апрель
	 

	17.
	Победы 65
	шт.
	2
	16,3
	сентябрь
	 

	18.
	Менжинского 50 (тамбур)
	 
	 
	5,3
	сентябрь
	 

	19.
	Комарова 11
	шт.
	2
	19,0
	октябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	379,7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ремонт входных площадок, крылец  (бетонных)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Кирова 2 1-й под
	 
	 
	2
	 
	 

	2.
	Кирова 3
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Комарова 4
	шт.
	2
	2
	 
	 

	4.
	Победы 69 1под.
	 
	 
	0,7
	май
	 

	5.
	Труфанова 13
	м2
	8
	3,8
	июль
	 

	6.
	Труфанова 15
	шт.
	1
	2,1
	август
	 

	7.
	Победы 65
	м2
	12
	1,8
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	12,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Ремонт входных площадок, крылец (деревянных)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Луначарского д.2
	шт.
	2
	2
	июль
	 

	2.
	Луначарского д.14
	шт.
	2
	2
	июль
	 

	3.
	Спортивная 5
	шт.
	2
	6
	июль
	 

	4.
	З. Зубрицкой 13 кв.2 (устройство крыльца)
	шт.
	1
	11,2
	июнь
	 

	5.
	Семашко 4
	м2
	3,36
	11,2
	июнь
	 

	6.
	З. Зубрицкой 19
	м2
	2,5
	5,8
	июнь
	 

	7.
	Пирогова 7
	м2
	12
	13,9
	июль
	 

	8.
	Комарова 10
	мп
	7
	11,7
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	63,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Ремонт бетонных полов
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Коммунистическая 5
	 
	 
	6,9
	 
	 

	2.
	Кирова 3 2-й под.
	 
	 
	2
	 
	 

	3.
	Машиностроителей 5 1под.
	 
	 
	0,7
	май
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	9,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Ремонт дощатых полов
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Семашко 13 5-й под.
	м2
	5,6
	4
	май
	 

	3.
	Пирогова 7
	м2
	11,2
	5
	июнь
	 

	4.
	Чапаева 26 2-под
	м2
	6,6
	2
	май
	 

	5.
	З. Зубрицкой 7 2под.
	м2
	16,3
	32,7
	июль
	 

	6.
	Чапаева 26 (покраска)
	м2
	140
	11,6
	июль
	 

	8.
	Луначарского 14
	м2
	3,5
	1,6
	сентябрь
	 

	9.
	Семашко 13  
	м2
	2
	2,4
	ноябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	59,3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Ремонт лестничных ограждений, маршей, площадок
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Кирова 3 2-й под
	 
	 
	8,2
	 сентябрь
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	8,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Смена оконных блоков
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Коммунистическая 5
	шт.
	2
	11
	август 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Смена входных дверей
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	З.Зубрицкой д.10 (металлические)
	шт.
	3
	75
	июнь
	 

	2.
	З.Зубрицкой д.12 (металлические)
	шт.
	1
	17,9
	май
	 

	3.
	Луначарского 8 -2под.
	шт.
	1
	8
	июль
	 

	4.
	Коммунистическая 1(металлические)
	шт.
	2
	39,3
	июнь
	 

	5.
	Коммунистическая д2 (металлические)
	шт.
	1
	49,8
	июль
	 

	6.
	Коммунистическая 7 (металлические)
	шт.
	2
	40
	 Июль
	 

	7.
	Кирова 2 - 2-йпод.(деревянные)
	шт.
	1
	8
	 Июль
	 

	8.
	Комарова 2 -2под.
	шт.
	1
	9
	 Июль
	 

	9.
	Комарова 9
	шт.
	2
	20
	сентябрь
	 

	10.
	Комарова 14 (металлические с домофоном)
	шт.
	2
	42,2
	Июль
	 

	11.
	Семашко 6-1-й под. (деревянные)
	шт.
	1
	9
	ноябрь
	 

	12.
	Семашко 8 (металлические)
	шт.
	2
	30,5
	 Май
	 

	13.
	Менжинского 48
	шт.
	1
	15
	 Май
	 

	14.
	Менжинского 48-а
	шт.
	2
	20
	 Май
	 

	15.
	Менжинского 50 2,3под.
	шт.
	2
	20
	Июль
	 

	16.
	Спортивная 6 (ремонт)
	шт.
	2
	14,7
	Июль
	 

	17.
	Спортивная 9 (деревянные)
	шт.
	2
	18,5
	 Июль
	 

	18.
	Спортивная 10-1под.
	шт.
	1
	8
	 июль
	 

	19.
	Северная 6
	м2
	 
	7,3
	март
	 

	20.
	Р. Люксембург 20а
	м2
	2
	3,0
	март
	 

	21.
	Менжинского 48 1под.
	шт.
	1
	15,0
	март
	 

	22.
	Кирова 1 (подвал)
	шт.
	1
	7,3
	апрель
	 

	23.
	Р. Люксембург 12б
	шт.
	2
	36,5
	июль
	 

	24.
	Труфанова 13
	шт.
	2
	33,4
	август
	 

	25.
	Спортивная 13 3под.
	шт.
	1
	18,5
	сентябрь
	 

	26.
	Победы 70 (штукатурка откосов)
	мп
	15,6
	2,2
	сентябрь
	 

	27.
	Р. Люксембург 21а (мет.)
	шт.
	3
	45,6
	сентябрь
	 

	28.
	Спортивная 13 1,4под.
	шт.
	2
	37,7
	сентябрь
	 

	29.
	Спортивная 13 2 под.
	шт.
	1
	19,2
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	670,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Ремонт козырьков
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Комарова 18
	м2
	3
	2,6
	апрель
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	2,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Устройство козырьков
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Комарова 4
	шт.
	2
	14
	Август 
	 

	2.
	Победы 67-а
	шт.
	3
	27
	 август
	 

	3.
	Советская 31
	шт.
	4
	68
	октябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	109
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Ремонт температурных швов
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Чапаева 27
	 
	 
	36
	 Август
	 

	2.
	Победы 68 (межпан.швы)
	мп
	164
	34,6
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	70,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Устройство желобов и водосточных труб
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Комарова 10
	 
	 
	23,7
	март 
	 

	2.
	Кирова 10
	мп
	6,87
	22,3
	март
	 

	3.
	Машиностроителей 5 (отливы)
	м2
	5,1
	12,4
	апрель
	 

	4.
	Патова 12
	мп
	18
	22,7
	июль
	 

	5.
	Патова 12
	мп
	60
	56,7
	июль
	 

	6.
	Менжинского 64
	мп
	90
	69,04
	июль
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	206,84
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Ремонт вентшахт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Кирова 5
	 
	 
	2
	Май
	 

	2.
	Кирова 10 кв.81
	 
	 
	1
	 Май
	 

	3.
	Семашко 15 кв.77,80
	 
	 
	12
	 Май
	 

	4.
	Пирогова 12
	м3
	2
	30,9
	Июль
	 

	5.
	Спортивная 8 кв.3
	 
	 
	4,5
	 Июль
	 

	6.
	Труфанова 8-а
	 
	 
	24,2
	 Июль
	 

	7.
	Энгельса 6
	м3
	 
	17,9
	июнь
	 

	8.
	Р. Люксембург 21а (наращивание вытяжек)
	м2
	11
	34,8
	февраль
	 

	9.
	Победы 68 кв.18
	м2
	8
	9,3
	февраль
	 

	10.
	Победы 69 (ремонт зонта)
	шт.
	1
	2,1
	апрель
	 

	11.
	Кирова 5
	мп
	2,5
	1,1
	апрель
	 

	12.
	Некрасова 11
	м3
	0,2
	6,6
	май
	 

	13.
	Спортивная 9 (печная труба)
	м3
	0,62
	6,2
	июнь
	 

	14.
	Садовая 1 кв.2
	м2
	0,6
	7,7
	июль
	 

	15.
	Урицкого 26
	м3
	0,35
	39,3
	июль
	 

	19.
	Победы 69  
	мп
	27
	48,4
	сентябрь
	 

	20.
	Урицкого 30
	м2
	105,6
	190,1
	октябрь
	 

	21.
	Первая Красная 23
	м2
	 
	99,3
	октябрь
	 

	22.
	Коммунистическая 6
	м3
	2,7
	34,7
	ноябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	572,1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Ремонт фасада
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Луначарского 4 (ремонт наличников)
	 
	 
	10,6
	 июнь
	 

	2.
	Комарова 20 (покраска)
	м2
	201
	23,3
	июнь
	 

	3.
	Семашко 15 ( кладка входов  в подъезд)
	м3
	1,5
	7
	июнь
	 

	4.
	Сосновая 5 кв.21(ремонт стены)
	 
	 
	2
	 июнь
	 

	5.
	Советская 31 кв.10
	м2
	2
	2,1
	март
	 

	6.
	Менжинского 46
	м2
	10
	30,2
	июнь
	 

	7.
	Машиностроителей 3 (заделка углов)
	м2
	8
	2,9
	август
	 

	8.
	Советская 31 кв.11
	м2
	11,9
	8,0
	сентябрь
	 

	9.
	Октябрьская 2
	м2
	34
	50,5
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	136,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Ремонт балконных плит
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	З.Зубрицкой д.10
	 
	 
	20,4
	 август
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	20,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Ремонт системы центрального отопления
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Коммунистическая 9
	 
	 
	130
	 август
	 

	2.
	Коммунистическая 10
	мп
	 
	75,5
	июнь
	 

	3.
	Семашко 5 (смена расширительного бака и теплоизоляция труб на чердаке)
	 
	 
	17,8
	Август 
	 

	4.
	Менжинского 62 (стояки)
	 
	 
	102
	 Август
	 

	5.
	Менжинского 64 (стояки)
	 
	 
	172,2
	 Август
	 

	6.
	Октябрьская 2 (установка радиаторов 1,4под.)
	 
	 
	32,9
	 Август
	 

	7.
	Сосновая 5 (установка счетчика)
	 
	 
	81,9
	 сентябрь
	 

	8.
	Семашко 13 кв.№1
	мп
	1
	0,9
	январь
	 

	9.
	Комарова 3
	мп
	3
	3,9
	январь
	 

	10.
	Коммунистическая 5 кв.10
	шт.
	4
	1,9
	январь
	 

	11.
	Коммунистическая 9 кв.23,32,4
	шт.
	4
	3,3
	январь
	 

	12.
	Коммунистическая 10
	шт.
	2
	1,1
	январь
	 

	13.
	Пирогова 5 1под., 3под.
	мп
	13,4
	8,2
	январь
	 

	14.
	Советская 31 кв.5
	мп
	5,3
	6,9
	февраль
	 

	15.
	Комарова 2 кв.4
	мп
	3
	3,9
	февраль
	 

	16.
	Пирогова 1а
	шт.
	1
	0,1
	февраль
	 

	17.
	Патова 12 кв.12
	шт.
	3
	2,8
	февраль
	 

	18.
	Комарова 3 кв.8
	шт.
	2
	1,7
	февраль
	 

	19.
	З. Зубрицкой 9 кв.2
	мп
	6
	2,3
	февраль
	 

	20.
	Спортивная 13 2под.
	мп
	8
	6,2
	февраль
	 

	22.
	Комарова 12 кв.4
	мп
	7
	3,4
	март
	 

	23.
	Кирова 10 кв.16, смена арматуры в ТУ, кв.115,65,67,7под., 2под., кв.82
	шт.
	12
	11,9
	февраль
	 

	24.
	Победы 70 кв.18, подъезд
	шт.
	9
	10,7
	февраль
	 

	25.
	Победы 67а (установка манометра)
	шт.
	1
	1,2
	февраль
	 

	26.
	Победы 69 (установка манометра)
	шт.
	1
	1,2
	февраль
	 

	27.
	Победы 1 (смена арматуры)
	шт.
	1
	0,2
	февраль
	 

	28.
	Победы 70 кв.30
	мп
	2
	2,4
	февраль
	 

	29.
	Победы 65
	шт.
	2
	3,9
	февраль
	 

	30.
	Кирова 10 смена задвижки
	шт.
	1
	7,1
	февраль
	 

	31.
	Чапаева 25 (смена сгонов кв.37,29,48)
	шт.
	3
	0,7
	апрель
	 

	32.
	Чапаева 25 (установка спускного крана кв.60)
	шт.
	1
	0,1
	апрель
	 

	33.
	Чапаева 25 (установка термометра в ТУ)
	шт.
	1
	1,7
	апрель
	 

	34.
	Первая Красная 23
	шт.
	4
	1,5
	апрель
	 

	35.
	Комарова 13 1под.
	мп
	2
	1,5
	апрель
	 

	36.
	Комарова 9 кв.9
	мп
	2
	3,2
	апрель
	 

	37.
	Победы 54 кв.№5
	мп
	4,5
	2,9
	май
	 

	38.
	Коммунистическая 2 кв.№11
	мп
	2,5
	0,7
	май
	 

	41.
	Юбилейный пр. 3 кв.16,20 (стояк)
	мп
	3,3
	2,6
	июнь
	 

	42.
	З. Зубрицкой 21
	шт.
	4
	2,5
	июнь
	 

	43.
	Октябрьская 2  
	мп
	24,7
	29,9
	июль
	 

	44.
	Менжинского 46 кв.9 (замена радиатора)
	шт.
	1
	2,05
	июль
	 

	45.
	Коммунистическая 5 (врезка вентилей)
	шт.
	1
	4,3
	июль
	 

	46.
	Пирогова 1а
	мп
	5
	3,8
	июль
	 

	47.
	Комарова 15 кв.2
	шт.
	2
	1,01
	июль
	 

	48.
	Комарова 3 кв.16
	шт.
	4
	2,2
	июль
	 

	49.
	З. Зубрицкой 13, 33
	 
	 
	3,1
	июль
	 

	50.
	Менжинского 46  
	шт.
	2
	3,4
	июль
	 

	51.
	Победы 65 (смена арматуры в подвале)
	 
	 
	6,8
	август
	 

	52.
	Кирова 10 (смена арматуры в подвале)
	шт.
	 
	22,5
	август
	 

	53.
	Победы 68 (смена задвижки в подвале)
	шт.
	1
	3,5
	август
	 

	54.
	Чапаева 25 (смена сгонов кв.№31,37)
	шт.
	2
	0,7
	август
	 

	55.
	Кирова 10 (смена общего вентиля кв.№59)
	шт.
	1
	0,3
	август
	 

	56.
	Кирова 10 (смена зап.арматуры в подвале)
	шт.
	1
	0,6
	август
	 

	57.
	Комарова 4 (чердак кв.№1,6)
	мп
	23,5
	7,7
	август
	 

	58.
	Комарова 15 кв.2 (смена сгонов)
	шт.
	4
	1,5
	сентябрь
	 

	59.
	Победы 68 (смена задвижки в подвале)
	шт.
	1
	3,01
	сентябрь
	 

	60.
	Сосновый бор 1
	мп
	48
	38,8
	сентябрь
	 

	62.
	Коммунистическая 4
	мп
	332
	97,4
	октябрь
	 

	63.
	Семашко 15
	мп
	71
	37,1
	октябрь
	 

	64.
	Пирогова 5   
	мп
	2,5
	8,8
	октябрь
	 

	65.
	Патова 12
	шт.
	16
	3,8
	октябрь
	 

	66.
	Чапаева 25 (в подъезде)
	мп
	8
	5,8
	октябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	1002,97
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Ремонт внутренней системы водопровода
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Луначарского 8 кв.1,3(стояк)
	 
	 
	3
	Сентябрь 
	 

	2.
	Коммунистическая 8
	 
	 
	13,4
	 Сентябрь
	 

	3.
	Комарова 3 кв.4,8,12
	 
	 
	27
	 Ноябрь
	 

	4.
	Менжинского 48 кв.6,9 (вод. и кан.)
	мп
	15
	6
	ноябрь
	 

	5.
	Менжинского 54 кв.11
	мп
	4,2
	45,4
	сентябрь
	 

	6.
	Пирогова 14 (стояки)
	шт.
	2
	16,1
	 Ноябрь
	 

	7.
	Чапаева 24 (стояки)
	шт.
	8
	32,7
	 ноябрь
	 

	8.
	Чапаева 27 (стояки) кв.№54,58,62,66,70; 4,8,12,16,20; 1,5,9,13,17
	мп
	66
	50
	июнь
	 

	9.
	Энгельса 6 (стояки)
	мп
	5
	10
	январь
	 

	10.
	З. Зубрицкой 19 кв.1
	шт.
	1
	0,3
	январь
	 

	11.
	Семашко 8 кв.10
	мп
	1
	0,5
	январь
	 

	12.
	Чапаева 27  
	мп
	9
	7,9
	февраль
	 

	13.
	Менжинского 52 кв.4
	мп
	7,9
	3,5
	февраль
	 

	14.
	Луначарского 16 кв.2
	шт.
	1
	0,4
	февраль
	 

	15.
	Семашко 9 кв.2
	мп
	6
	5,8
	февраль
	 

	16.
	Пирогова 14  
	мп
	5
	2,7
	февраль
	 

	17.
	Патова 12 4под.
	мп
	3
	5,1
	февраль
	 

	18.
	Октябрьская 2 кв.32
	мп
	4
	5,1
	февраль
	 

	19.
	Комарова 3 1под.
	шт.
	1
	0,2
	февраль
	 

	20.
	Р. Люксембург 2 кв.1
	мп
	12,3
	5,0
	март
	 

	21.
	Клубная 12 кв.9
	мп
	4
	3,7
	март
	 

	22.
	Кирова 10 кв.137, 21
	шт.
	3
	0,7
	февраль
	 

	23.
	Комарова 2 кв.13,14,15,16
	мп
	 
	11,7
	февраль
	 

	24.
	Труфанова 3
	мп
	2,5
	1,2
	февраль
	 

	25.
	Труфанова 15 (смена вентиля)
	шт.
	1
	0,2
	февраль
	 

	26.
	Победы 54
	шт.
	1
	0,3
	февраль
	 

	27.
	с. Плещеево Центральная 4 кв.1
	мп
	3
	2,0
	февраль
	 

	28.
	Кирова 10 (смена вентиля кв.78,81)
	шт.
	2
	0,5
	апрель
	 

	29.
	Северная 21 (смена вентиля кв.2)
	шт.
	1
	0,3
	апрель
	 

	30.
	Северная 13 кв.10
	мп
	1
	1,6
	апрель
	 

	31.
	Чапаева 25 (переустановка водосчётчика кв.43)
	шт.
	1
	0,1
	апрель
	 

	32.
	Комарова 13 кв.№7,8,10
	мп
	7
	7,6
	апрель
	 

	33.
	Чапаева 27 (стояк кв.№21,24,27,30,33)
	мп
	21
	13,5
	апрель
	 

	34.
	Коммунистическая 9 кв.№3
	шт.
	1
	1,0
	апрель
	 

	35.
	Победы 70 стояк кв.№29
	мп
	4
	3,6
	июнь
	 

	36.
	Коммунистическая 1 кв.1
	мп
	1,5
	0,6
	июнь
	 

	37.
	Чапаева 27 стояки кв.№22,25,28,31,34; кв.№23,26,29,32,35; кв.№38,41,44,47,50; кв.№52,53,56,57,60,61,64,65,68,68
	мп
	 
	61,0
	июль
	 

	38.
	Чапаева 23
	мп
	2
	1,5
	июль
	 

	39.
	Менжинского 48 кв.11
	мп
	5
	2,5
	июль
	 

	40.
	Кирова 2
	мп
	2
	1,8
	июль
	 

	41.
	Коммунистическая 10 кв.11
	мп
	5
	3,7
	июль
	 

	42.
	Северная 12
	мп
	6
	4,2
	август
	 

	43.
	Кирова 10 (стояки)
	мп
	18,5
	16,1
	август
	 

	44.
	Машиностроителей 3 (смена задвижки в подвале)
	шт.
	1
	3,02
	август
	 

	45.
	Победы 69 кв.9
	шт.
	1
	0,20
	август
	 

	46.
	Комарова 13 кв.1
	мп
	3,5
	5,10
	август
	 

	47.
	Чапаева 31 (стояки)
	мп
	5
	4,60
	август
	 

	48.
	З. Зубрицкой 33
	мп
	5
	3,60
	сентябрь
	 

	49.
	Труфанова 11 кв.3
	мп
	16
	12,10
	сентябрь
	 

	50.
	Первая Красная 23 кв.3
	мп
	2
	2,70
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	410,84
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Ремонт внутренней эл.проводки
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Менжинского 58 (смена эл.щитков)
	шт.
	2
	5
	август
	 

	2.
	Труфанова 8-а (смена выключателя двойного)
	шт.
	1
	1
	 Август
	 

	3.
	Чапаева 26 2-й под (установка светильников)
	шт.
	2
	5
	 август
	 

	4.
	Комарова 9 (замена патрона кв.9)
	шт.
	1
	0,1
	февраль
	 

	5.
	Комарова 3 (замена выкл. кв.23)
	шт.
	1
	0,5
	февраль
	 

	6.
	Пирогова 14 (замена выкл.)
	шт.
	1
	0,5
	февраль
	 

	7.
	Кирова 10 кв.107
	мп
	1
	0,3
	февраль
	 

	8.
	Победы 70 2,4под.
	мп
	1,5
	0,3
	февраль
	 

	9.
	Машиностроителей 5 2под.
	мп
	16,5
	22,5
	март
	 

	10.
	д. Поляна Клубная 3 
	мп
	3
	15,0
	март
	 

	11.
	д. Поляна Клубная 2 
	мп
	2
	1,5
	март
	 

	12.
	Победы 54
	мп
	2
	1,6
	март
	 

	13.
	Победы 68 смена выкл. кв.21
	шт.
	1
	0,3
	март
	 

	14.
	Труфанова 14
	шт.
	1
	0,4
	апрель
	 

	15.
	Труфанова 8б (смена замков)
	шт.
	1
	0,5
	апрель
	 

	16.
	Труфанова 8а
	мп
	1
	0,6
	апрель
	 

	17.
	Победы 62 (ввод)
	 
	 
	1,4
	апрель
	 

	18.
	Чапаева 25 (смена предохранителей)
	шт.
	4
	0,9
	апрель
	 

	19.
	Чапаева 25 (смена выкл.1под.)
	шт.
	1
	0,1
	апрель
	 

	20.
	Р. Люксембург 20 (смена автомата кв.15)
	шт.
	1
	1,2
	апрель
	 

	21.
	Труфанова 14
	мп
	4
	9,2
	апрель
	 

	22.
	Чапаева 22 кв.№12
	мп
	9
	0,5
	апрель
	 

	23.
	Комарова 12
	шт.
	1
	0,2
	апрель
	 

	24.
	Семашко 13 кв.27
	мп
	10
	2,2
	апрель
	 

	25.
	Кирова 10 (смена выкл.6под.)
	шт.
	1
	0,05
	май
	 

	26.
	Чапаева 25 (эл. щиты)
	шт.
	4
	6,20
	май
	 

	27.
	Плещеево Центральная 2
	шт.
	1
	0,40
	апрель
	 

	28.
	Поляна Клубная 1
	мп
	29
	26,00
	июнь
	 

	29.
	Чапаева 25 (уличное освещение)
	 
	 
	4,70
	июнь
	 

	30.
	Чапаева 25 (смена автомата)
	шт.
	1
	1,70
	июнь
	 

	31.
	Победы 67а 1под.
	мп
	1
	0,70
	июнь
	 

	32.
	Чапаева 27 1 под.
	мп
	 
	24,20
	июнь
	 

	33.
	Коммунистическая 5 2под. 1этаж
	мп
	2,2
	2,80
	июнь
	 

	35.
	Коммунистическая 5  
	мп
	 
	16,80
	июль
	 

	36.
	Сосновый бор 1
	шт.
	1
	0,40
	август
	 

	37.
	Победы 70 кв.8,11,13,15,17
	шт.
	2
	1,70
	август
	 

	38.
	Кирова 10 (смена зажима кв.145)
	шт.
	1
	0,40
	август
	 

	39.
	Северная 6 1под.
	шт.
	1
	0,07
	август
	 

	40.
	Победы 69 (замена кабеля в подвале)
	мп
	6
	0,80
	август
	 

	41.
	Кирова 10 (смена пакетного выкл.)
	шт.
	1
	0,30
	сентябрь
	 

	42.
	Комарова 3 - замена атоматического выкл.
	шт.
	1
	1,02
	октябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	159,04
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Ремонт внутренней системы канализации
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Комарова 3 кв.18,19
	 
	 
	22
	 Ноябрь
	 

	2.
	Комарова 17 кв.3 (стояк)
	 
	 
	6
	 Ноябрь
	 

	3.
	Красноармейская 5 (прочистка)
	мп
	1
	3,8
	январь
	 

	4.
	Кирова 1
	мп
	6
	3,5
	февраль
	 

	5.
	Победы 1 кв.2 (стояк)
	мп
	2,7
	1,9
	февраль
	 

	6.
	Машиностроителей 5 кв.23-26
	мп
	3
	3,7
	март
	 

	7.
	Р. Люксембург 21а
	мп
	6
	2,03
	март
	 

	8.
	Труфанова 8а (стояк)
	мп
	2,5
	2,2
	апрель
	 

	9.
	Труфанова 13
	мп
	5
	5,7
	июль
	 

	10.
	Коммунистическая 9
	мп
	1,5
	1,5
	июль
	 

	11.
	Пирогова 7 кв.4
	мп
	5
	1,5
	июль
	 

	12.
	Поляна Клубная 2 кв.2,5
	мп
	3
	4,3
	август
	 

	13.
	Труфанова 8а кв.15
	мп
	2
	1,9
	сентябрь
	 

	14.
	Комарова 12
	мп
	2,3
	10,9
	сентябрь
	 

	15.
	Труфанова 14 кв.1
	мп
	4
	3,4
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	74,33
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Спиливание деревьев
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Семашко 15
	шт.
	2
	14
	май 
	 

	2.
	Чапаева 27
	шт.
	2
	15,5
	февраль
	 

	4.
	Менжинского 48
	шт.
	 
	13,9
	июнь
	 

	5.
	Р. Люксембург 2
	шт.
	5
	20,3
	июль
	 

	6.
	Коммунистическая 2
	шт.
	2
	5,5
	сентябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	69,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Благоустройство
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Чапаева 26
	м3
	2,2
	3,0
	апрель
	 

	2.
	Чапаева 31
	м3
	15
	6,0
	май
	 

	3.
	Октябрьская 2
	м3
	45
	29,8
	июнь
	 

	4.
	Коммунистическая 5
	м3
	48
	26,5
	июнь
	 

	5.
	Менжинского 62
	м3
	54
	20,8
	июнь
	 

	6.
	Патова 12 (доставка песка)
	 
	 
	3,1
	июль
	 

	7.
	Кирова 10 (ремонт качелей)
	мп
	5
	0,4
	август
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	185,9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Прочее
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Комарова 7 (устр-во качелей)
	шт.
	1
	4
	 май
	 

	2.
	Чапаева 27 - ремонт остекления в подъезде
	м2
	6
	2,5
	январь
	 

	3.
	Семашко 13 - изготовление лестницы 3под.
	м2
	1
	1,5
	февраль
	 

	4.
	Октябрьская 2 - остекление, ремонт отопления
	м2
	3
	2,9
	март
	 

	5.
	Машиностроителей 3 - ремонт системы отопления и водоснабжения
	шт.
	3
	0,5
	февраль
	 

	6.
	Победы 63 - ремонт системы отопления и водоснабжения
	шт.
	3
	0,6
	февраль
	 

	7.
	Победы 61 - ремонт системы отопления и водоснабжения
	шт.
	1
	0,2
	февраль
	 

	8.
	Машиностроителей 5 - ремонт системы отопления и водоснабжения
	шт.
	2
	3,4
	февраль
	 

	9.
	Победы 68 - ремонт системы отопления и водоснабжения
	шт.
	4
	2,2
	февраль
	 

	10.
	Победы 66 - ремонт системы отопления и водоснабжения
	шт.
	1
	0,2
	февраль
	 

	11.
	Победы 28а - откачка и очистка выгребных ям
	м2
	3
	2,2
	февраль
	 

	12.
	Машиностроителей 5 - смена стояков канализации и водопровода
	мп
	27,7/18,5
	37,3
	март
	 

	13.
	Труфанова 8б - ремонт стены в коридоре
	м2
	2,1
	2,1
	март
	 

	14.
	Кирова 10 - информационные доски
	шт.
	11
	5,8
	март
	 

	15.
	Машиностроителей 5 - информационные доски
	шт.
	2
	1,0
	март
	 

	16.
	Машиностроителей 3 - информационные доски
	шт.
	3
	1,4
	март
	 

	17.
	Победы 69 - информационные доски
	шт.
	3
	1,4
	март
	 

	18.
	Победы 68 - информационные доски
	шт.
	3
	1,4
	март
	 

	19.
	Победы 67а - информационные доски
	шт.
	3
	1,4
	март
	 

	20.
	Победы 66 - информационные доски
	шт.
	3
	1,4
	март
	 

	21.
	Победы 65 - информационные доски
	шт.
	2
	1,0
	март
	 

	22.
	Победы 54 - информационные доски
	шт.
	2
	1,0
	март
	 

	23.
	Чапаева 27 - информационные доски
	шт.
	4
	1,9
	апрель
	 

	24.
	д. Плещеево Центральная 4 - ремонт кровли и канализации
	м2/мп
	4;9
	4,0
	апрель
	 

	25.
	Победы 70 - смена доводчика
	шт.
	1
	2,0
	май
	 

	26.
	Победы 69 - устройство скамеек
	мп
	6
	2,2
	май
	 

	27.
	Труфанова 8б - смена доводчика в подъезде
	шт.
	1
	2,6
	май
	 

	28.
	Чапаева 25 - устройство стоянки для велосипедов
	шт.
	1
	5,1
	май
	 

	29.
	п. Новый д.2 - устройство выгребной ямы
	шт.
	1
	7,5
	июнь
	 

	30.
	Чапаева 25 - устройство площадки для транспорта
	 
	 
	75,5
	июнь
	 

	31.
	Пирогова 9 - ремонт печи кв.14,17
	шт.
	1
	2,4
	июнь
	 

	32.
	Луначарского 4 - ремонт окон, цоколя
	м2
	28
	9,1
	июль
	 

	33.
	Менжинского 64 - ремонт скамеек
	мп
	7,5
	4,6
	июль
	 

	34.
	Комарова 4 - ремонт кровли, козырьков
	м2
	25,2
	15,7
	июль
	 

	35.
	Комарова 16 - ремонт полов и крылец
	 
	 
	7,7
	июль
	 

	36.
	Спортивная 8 - ремонт цоколя, вытяжки
	 
	 
	19,1
	июль
	 

	37.
	Кирова 5 - ремонт канализации, ремонт стены 1под.
	мп/м2
	10,0/5
	17,2
	июль
	 

	38.
	З. Зубрицкой 10 - ремонт перекрытия 1 под.
	 
	 
	21,0
	июль
	 

	39.
	Труфанова 8а - смена доводчика
	шт.
	1
	2,5
	август
	 

	40.
	Семашко 13 - разборка сарая, спиливание дерева, уборка мусора
	 
	 
	8,7
	август
	 

	41.
	п. Новый 2 - ремонт забора, вытяжки
	 
	 
	63,5
	сентябрь
	 

	42.
	Чапаева 25 - ремонт теплового узла (ремонт канализации)
	мп
	6
	20,1
	сентябрь
	 

	43.
	Кирова 10 - установка манометра
	шт.
	1
	4,3
	сентябрь
	 

	44.
	Победы 68 - смена радиаторных пробок
	шт.
	2
	0,2
	сентябрь
	 

	45.
	Спортивная 13 - ремонт теплового узла
	 
	 
	83,3
	сентябрь
	 

	46.
	Победы 70 - штукатурка откосов, ремонт пола 3 под.
	 
	 
	4,3
	сентябрь
	 

	47.
	Семашко 15 - ремонт балкона кв.№8
	м2
	4
	2,1
	Сентябрь 
	 

	48.
	Пирогова 9 - ремонт пола, штукатурка стен 1 под.
	 
	 
	7,7
	сентябрь
	 

	49.
	Советская 4,6, Октябрьская 36, Р. Люксембург, 2
	шт.
	4
	6,1
	октябрь
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	475,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	6167,75
	 
	 


Сведения о соответствии качества оказанных услуг.

Работы по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов выполняются в соответствии с «Правилами и нормами эксплуатации Жилищного фонда», утверждёнными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307.

Степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома в среднем составляет 60%.

Гарантия по выполненным работам устанавливается сроком на 2 года.
