                   План по текущему ремонту за 2017 г. Гаврилов-Ям

	№№ п/п
	Адрес
	План


	Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги)
	Периодичность и сроки выполнения работ (услуг)
	Выполнение
	Причины 

отклонения

от плана

	1. 1
	Белинского 10
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	2. 
	
	Ремонт: 1.очистка выгребной ямы
	
	июль
	1.очистка выгребной ямы 7,3 т.р.
	

	3. 
	Сбор:8 т.р.

Остаток:12,8т.р.
Всего: 20,8 т.р.

Задолженность: 2,6 т.р. 
Итого: 18,2т.р.
	
	
	
	Всего: 7,3 т.р.
Остаток: 10,9т.р.
	

	4. 3
	Блюхера 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	5. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	6. 
	Сбор:3,9т.р.

Остаток:34,6т.р.
Всего:38,5 т.р.

Задолженномть:0,3 т.р.

Итого:38,2т.р.
	
	
	
	Остаток: 38,2 т.р.
	

	7. 4
	Володарского 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	8. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	9. 
	Сбор:2,3 т.р.

Остаток: 17,4 т.р.

Всего:19,7 т.р.

Задолженность:0,3т.р.

Итого:19,4 т.р.

	
	
	
	Остаток: 19,4 т.р.
	

	10. 5
	Володарского 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	11. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	12. 
	Сбор:0 т.р.

Остаток: 10,3 т.р.

Всего:10.3 т.р.(вышел)

	
	
	
	Остаток: 10,3 т.р.
	

	13. 7
	Герцена 42
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	14. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	15. 
	Сбор:5,3 т.р.

Остаток: 42,6 т.р.

Всего:47,9т.р.

Задолженность: 5,4 т.р.
Итого: 42,5 т.р.

	
	
	
	Остаток: 42,5 т.р.
	

	16. 8
	Гоголя 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	17. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	18. 
	Сбор:2,1 т.р.

Остаток: 16,6 т.р.

Всего:18,7 т.р.

Задолженность:0,3 т.р.

Итого:18,4 т.р.

	
	
	
	Остаток: 18,4 т.р.
	

	19. 9
	Зеленая 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	20. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	21. 
	Сбор:2,4 т.р.

Остаток: 15,6 т.р.

Всего:18 т.р.

	
	
	
	Остаток: 18 т.р.
	

	22. 10
	Зеленая 9
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	23. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	24. 
	Сбор:2,9 т.р.

Остаток: 25,8т.р.

Всего:28,7 т.р.

Задолженность:0,4 т.р.

Итого:28,3т.р.

	
	
	
	Остаток: 28,3 т.р.
	

	25. 11
	Зои Зубрицкой                                                                                                        7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	26. 
	
	Ремонт: 1.смена приставной вытяжки кв.16,20
2.благоустройство придомовой территории


	
	Апрель
Ноябрь


	1.смена приставной вытяжки кв.16,20 – 5,2 т.р.
2.благоустройство придомовой территории – 15,5 т.р.


	

	1. 
	Сбор:40,8т.р.

Остаток:29 т.р 

Всего:69,8 т.р.  
Задолженность:23,5 т.р.
Итого:  46,3 т.р.                                                                                                                                                                                                                                    
	
	
	
	Всего:20,7 т.р. 

Остаток: 25,6т.р.
	

	2. 12
	Зои Зубрицкой, 9
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем


	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май


	Выполнено

	

	3. 
	
	Ремонт: 1.
	
	
	Ремонт:1.
	

	4. 
	Сбор:16,1т.р.
Долг:103,2 т.р.
Долг: 87,1т.р.
Задолженность: 7 т.р.
Долг:94,1 т.р.
	
	
	
	Долг:  94,1 т.р.
	

	5. 13
	Зои Зубрицкой, 10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	6. 
	
	Ремонт:
1. ремонт штукатурки наружных стен под.3
2.ремонт  отопления кв.5
3.ремонт отопления

4.ремонт отопления чердак

5.ремонт водопровода кв.9


	
	Январь
Январь

Июль

Июль

ноябрь

	1.ремонт штукатурки наружных стен под.3 -4,8 т.р.
2.ремонт отопления кв.5 – 2,5 т.р.

3. ремонт отопления – 7 т.р.

4.ремонт отопления. Чердак – 10,5 т.р.

5.ремонт водопровода кв.9 – 1,1 т.р.


	

	7. 
	Сбор:76,1т.р.

Остаток:65,5т.р.

Всего:141,6т.р.  
Задолженность:16,7 т.р.
Итого: 124,9 т.р.
	
	
	
	Всего: 25,9 .т.р
Остаток:99 т.р.
	

	8. 14
	Зои Зубрицкой, 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	9. 
	
	Ремонт:1.
	
	
	1.
	

	10. 
	Сбор:6,9т.р.

Остаток:12,1т.р.

Всего:19т.р.

Задолженность: 0,5 т.р.
Итого:18,5 т.р.
	
	
	
	Остаток:18,5 т.р.
	

	11. 15
	З.Зубрицкой д.13
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	12. 
	
	Ремонт: 1.ремонт водопровода
	
	май
	1.ремонт водопровода – 8,9 т.р.
	

	13. 
	Сбор:4,5т.р.

Остаток:16,2 т.р.

Всего:20,7т.р.

Задолженность:0,4 т.р.

Итого:20,3 т.р.
	
	
	
	Всего:8,9 т.р.

Остаток: 11,4 т.р.
	

	14. 16
	З.Зубрицкой 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	15. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	Остаток: 30,9 т.р.
	

	16. 
	Сбор:5,3т.р.

Остаток:26т.р.

Всего:31,3т.р.

Задолженность:0,4 т.р.

Итого:30,9 т.р.
	
	
	
	
	

	17. 17
	З.Зубрицкой д.16
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	18. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	Остаток: 38,6 т.р.
	

	19. 
	Сбор:4.8т.р.

Остаток:34,4т.р.

Всего:39,2т.р.

Задолженность:0,6 т.р.
Итого:38,6 т.р.
	
	
	
	
	

	20. 18
	З.Зубрицкой д.17
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	21. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	22. 
	Сбор:5.3т.р.

Остаток:15,9т.р.

Всего:21,2 т.р.

Задолженность:0,4 т.р.
Итого:20,8 т.р.
	
	
	
	Остаток: 20,8 т.р.
	

	23. 19
	З.Зубрицкой д.18
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	24. 
	
	Ремонт: 1.ремонт отопления кв.1
	
	ноябрь
	1.ремонт отопления кв.1 -4,2 т.р.

	

	25. 
	Сбор:7,7т.р.

Остаток:28,3т.р.

Всего:36 т.р.

Задолженность:1 т.р.

Итого:35 т.р.
	
	
	
	Всего: 4,2 т.р.

Остаток: 30,8 т.р.
	

	26. 20
	З.Зубрицкой д.19
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	 Выполнено
	

	27. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	


	28. 
	Сбор:5.4т.р.

Остаток:18,8т.р.

Всего:24,2т.р.

Задолженность:1,3т.р.

Итого:22,9 т.р.
	
	
	
	Остаток:22,9 т.р.
	

	29. 21
	З.Зубрицкой д.20
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	30. 
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	1.
	

	31. 
	Сбор:6.0т.р.

Остаток:24,9 т.р.

Всего:30,9т.р.

Задолженность:0,5 т.р.

Итого:24,4 т.р.
	
	
	
	 Всего:

Остаток:24,4 т.р.
	

	32. 22
	З.Зубрицкой д.21
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	33. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1. 
	

	34. 
	Сбор:5.2т.р.

Остаток:10,4т.р.
Всего:15,6 т.р.

Задолженность:0,4 т.р.
Итого:15,2 т.р.
	
	
	
	Остаток: 15,2 т.р.
	

	35. 23
	З.Зубрицкой д.22
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	36. 
	
	Ремонт: 
	
	
	1.
	

	37. 24
	Сбор:6.1т.р.

Остаток:36т.р.

Всего:42,1т.р.

Задолженность: 0,7 т.р.
Итого:41,4 т.р.
	
	
	
	Всего:
Остаток:41,4 т.р.
	

	38. 25
	З.Зубрицкой 23
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	39. 
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	1.
	

	40. 26
	Сбор:10,6т.р.

Остаток:50,2т.р.

Всего:60,8т.р.
Задолженность: 14,5 т.р.
Итого:46,3 т.р.
	
	
	
	Всего: 
Остаток: 46,3 т.р.
	

	41. 27
	З.Зубрицкой д.24
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	42. 
	
	Ремонт: 1.возврат денег за ремонт отопления кв.1
	
	ноябрь
	1.возврат денег за ремонт отопления кв.1 – 10 т.р.
	

	43. 28
	Сбор:5.7т.р.

Остаток:22,1т.р.

Всего:27,8т.р.

Задолженность:0,8 т.р.
Итого:27 т.р.
	
	
	
	Всего:10 т.р.

 Остаток:17 т.р.
	

	44. 29
	З.Зубрицкой 26
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	45. 
	
	Ремонт: 1.не утвержден
	
	
	1.

	

	46. 
	Сбор:4,6т.р.

Остаток:37,6т.р.

Всего:42,2т.р.

Задолженность:0,9 т.р.
Итого:41,3 т.р.
	
	
	
	Остаток:41,3 т.р.
	

	47. 30
	З.Зубрицкой д.26-а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	48. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	49. 
	Сбор:7,3т.р.

Остаток:42,7т.р.

Всего:50 т.р.

Задолженность:0,6 т.р.
Итого: 49,4 т.р.
	
	
	
	Остаток: 49,4 т.р.
	

	50. 31
	З.Зубрицкой 27
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	51. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	Остаток:43,7 .т.р
	

	52. 
	Сбор:4,7т.р.

Остаток:39,4т.р.

Всего:44,1т.р.

Задолженность:0,4 т.р.

Итого:43,7т.р.
	
	
	
	
	

	53. 32
	З.Зубрицкой 28
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	54. 
	
	Ремонт: 1. 1 
	
	
	1. 
	

	55. 
	Сбор:4,6т.р.

Остаток:26,5т.р. 

Всего:31,1 т.р.

Задолженность:0,4 т.р.
Итого:30,7 т.р.
	
	
	
	Всего:
Остаток:30,7 т.р.

	

	56. 34
	З.Зубрицкой 31
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	57. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	Остаток:34,9 т.р.
	

	58. 
	Сбор:4,7т.р.

Остаток:30,6т.р.

Всего:35,3 т.р.

Задолженность:0,4 т.р. т.р.

Итого:34,9 т.р.
	
	
	
	
	

	59. 35
	З.Зубрицкой 33
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	60. 
	
	Ремонт: 1.
	
	
	1.
	

	61. 
	Сбор:7,3т.р.

Остаток:15,6т.р 
Всего:22,9 т.р.

Задолженность:0,3 т.р.

Итого:22,6 т.р.
	
	
	
	Всего:
Остаток: 22,6 т.р.

	

	62. 36
	Кирова 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	63. 
	
	Ремонт:1.ремонт отопления кв.17
2.прочистка вытяжки кв.22

3.очистка кровли от снега и наледи

4.очистка кровли от снега и наледи

5.ремонт водопровода кв.10

6.ремонт печных труб

7.ремонт штукатурки печных труб

8. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май.

9.демонтаж провода связи

10.замена стеклопакета под.1

11. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду

12.демонтаж антенны на крыше

13.ремонт канализации

14.ремонт отопления кв.24

15.заделка отверстия в вытяжке кв.8

16.расходы по ОДН с 01.01.17-28.02.17
	
	Январь
Февраль

Февраль

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь
Июнь

Август

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

декабрь
	1.ремонт отопления кв.17 – 2,1 т.р.
2.прочистка вытяжки кв.22 – 3,1 т.р.

3.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.

4.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.

5.ремонт водопровода  кв.10 – 2 т.р.

6.ремонт печных труб – 15,4 т.р.

7.ремонт штукатурки печных труб – 3,3 т.р.

8. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май 2,4 т.р.

9.демонтаж провода связи – 0,7 т.р.

10.замена стеклопакета в под. 1 – 2 т.р.

11. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

12.демонтаж антенны на крыше – 2,5 т.р.

13.ремонт канализации – 11,7 т.р.

14.ремонт отопления кв.24 – 8,7 т.р.

15.заделка отверстия в вытяжке кв.8 – 1,5 т.р.

16.расходы по ОДН с 01.01.17-28.02.17 – 13,3 т.р.


	

	64. 
	Сбор:69,7т.р.
Долг:3,4 т.р.

Всего:66,3т.р.
Задолженность:48,9 т.р.
Всего:17,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 78,3т.р.
Долг:60,9 т.р.

	

	65. 37
	Кирова  2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	66. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	67. 
	Сбор:34,4т.р.
Остаток:86,4т.р.

Всего:120,8 т.р.
Задолженность:1,4 т.р.

Итого:119,4 т.р.(расселен 2016г.)
	
	
	
	Остаток:119,4 т.р.

	

	68. 38
	Кирова  3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	69. 
	
	Ремонт: 1. ремонт стены
	
	
	1. 
	

	70. 
	Сбор:0т.р.
Остаток:109,4т.р.

Всего:109,4
Задолженность:
(расселен 2016г.)
	
	
	
	Остаток: 109,4 т.р.

	

	71. 39


	Кирова  5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	72. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли от снега наледи
2.демонтаж антенны и ремонт кровли
	
	Февраль
октябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 1,9 т.р.
2.демонтаж антенны и ремонт кровли – 3,4 т.р.
	

	73. 
	Сбор:24,8т.р.
Остаток:36,3т.р.

Всего:61,1 т.р.

Задолженность:3,7 т.р.
Итого:57,4 т.р.

	
	
	
	Всего: 5,3 т.р.
Остаток:52,1 т.р.


	

	74. 40
	Кирова 10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	75. 
	
	Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора из подвала
2.установка петель на электрощиты

3.герметизация фундамента

4.смена доводчика под.3

5.смена доводчика 

6.ремонт электрич. Щита

7.снятие показ.электрич. счетчиков за 1 квартал

8.ремонт кровли под.10

9.наращивание вытяжки кв.2

10.ремонт кровли под.10

11. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за июнь

12.ремонт домофона под.10

13. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. период
14.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал
15.ремонт цоколя отдельными местами

16.ремонт кровли на лоджии кв.133,148

17.ремонт канализационного стояка

18.смена автомата кв.59

19.снятие показ. электрич. счет. за 3 квартал

20. расходы по ОДН с 01.01.17-31.12.17г.
	
	Январь
Январь
Январь

Апрель

апрель

апрель
апрель

апрель

май

май

июнь

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь
	1.уборка и вывоз мусора из подвала – 5,4 т.р.
2.установка петель на электрощиты – 4,5 т.р.

3.герметизация фундамента – 18,7 т.р.

4.смена доводчика под.3 – 3,1 т.р.

5.смена доводчика – 3,1 т.р.

6.ремонт электрич. щита – 12 т.р.

7.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал – 1,8 т.р.

8.ремонт кровли под.10 – 3,3 т.р.

9.наращивание вытяжки кв.2 – 4 т.р.

10.ремонт кровли под.10 – 4,2 т.р.

11. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

12. ремонт домофона под.10 – 2,2 т.р.

13. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

14.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал – 2,1 т.р.

15.ремонт цоколя отдельными местами – 2,9 т.р.

16.ремонт кровли на лоджии кв.133,148 – 6,6 т.р.
17.ремонт канализационного стояка кв.109 – 1,3 т.р.

18.смена автомата кв.59 – 0,9 т.р.

19.снятие показ. электрич. счет. за 3 квартал – 2,1 т.р.

20.расходы по ОДН с 01.01.17-31.12.17 – 150,9 т.р.


	

	72.
	Сбор:354,4т.р. + 0,32 дератизация*7670,4*12=29,5 т.р.
Остаток:39т.р.

Всего:422,9 т.р.
Задолженность:57 т.р.
Итого:365,9т.р.
	
	
	
	Всего: 234,5 т.р.
Остаток:  131,4т.р.
	

	
	Кирова 12


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт:1. вывоз мусора с придомовой территории
2.уборка и вывоз мусора с придомовой территории


	
	Август
август
	1.вывоз мусора с придомовой территории – 1,5 т.р.
2.уборка и вывоз мусора с придомовой территории – 1,5 т.р.
	

	
	Сбор: 49,5т.р.( по 4 руб.)

Остаток:30,6 т.р.
Всего: 80,1т.р.

Задолженность:39,3 т.р.
Итого:40,8 т.р.
	
	
	
	Всего:3 т.р.
Остаток:37,8 т .р.
	

	73.
	Клубная д.12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	1. 
	
	Ремонт: 1. ремонт потолочных балок под.1

	
	апрель
	1.ремонт потолочных балок под.1 – 8,6 т.р.
	

	74.
	Сбор:23,8т.р.

Остаток:56,5 т.р.

Всего:80,3т.р.
Задолженность:5,9т.р.
Итого:74,4т.р.
	
	
	
	Всего: 8,6т.р.
Остаток:65,8 т.р.

	

	75.
	Клубная д.42
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	76.
	Сбор.6,1т.р.

Остаток:26,2т.р.

Всего:32,3 т.р.

Задолженность:0,5 т.р.

Итого:31,8т.р.
	
	
	август
	1.перекладка печной трубы кв.2 – 6,3 т.р.
	


	
	
	
	
	
	Всего:6,3 т.р.
Остаток:25,5 т.р.
	

	77.
	Клубная д.67
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	78.
	Сбор.0 т.р.

Остаток:0,4т.р.

Всего:0,4 т.р.
	
	
	
	Остаток: 0,4 т.р.
	

	79.


	Кольцова д.6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	80.
	Сбор.3,2т.р.

Остаток:19,2т.р.

Всего:22,4т.р.

Задолженность:2 т.р.
Итого:20,4 т.р.
	Ремонт:
	
	
	Остаток:20,4 т.р.
	

	81.


	  Комарова  2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	2. 
	
	Ремонт: 1.установка металлич. дверей с домофонами под.1,2
	
	ноябрь
	1.установка металлич. дверей с домофонами  под.1,2 – 68 т.р.
	

	82.
	Сбор:41 т.р.

Остаток: 89,2т.р.

Всего: 130,2 т.р.

Задолженность:31,4 т.р.
Итого:98,8 т.р.

	
	
	
	Всего: 68 т.р.
Остаток: 30,8 т.р.
	

	83.
	Комарова 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	3. 
	
	Ремонт:
1.замена автомат. выключат. кв.7
2.установка датчиков движения и светильников под.4

3.ремонт отопления под.4

4.очистка кровли от снега и наледи

5.ремонт стен и потолка в коридоре кв.2

6.очистка кровли от снега и наледи

7.демонтаж навесной лестницы

8. ремонт отопления (молод. центр, под.2, автошкола

9.ремонт кровли

10.ремонт закрытия тепловой камеры

11.ремонт отопления, автошкола, стояк

12.ремонт освещения в подъезде автошколы
	
	Январь
Январь

Январь

Февраль

Февраль

Февраль
Март

Апрель

Апрель

Май

Сентябрь

ноябрь
	1.замена  автоматич. выключат.  кв.7 – 1 т.р.
2.установка датчиков движения и светильников  под.4 - 4,8 т.р.

3.ремонт отопления под.4 – 2,5 т.р.

4.очистка кровли от снега и наледи – 1,6 т.р.

5.ремонт стен и потолка  в коридоре кв.2 – 33 т.р.

6.очистка кровли от снега и наледи – 2,5 т.р.

7.демонтаж навесной лестницы – 6,1 т.р.

8.ремонт отопления (молод. центр, под.2, автошкола) – 13 т.р.

9.ремонт кровли – 11,1 т.р.

10.ремонт закрытия тепловой камеры – 4,1 т.р.

11.ремонт отопления автошкола, стояк – 12,8 т.р.

12. ремонт освещения в подъезде автошколы – 3 т.р.
	

	84.
	Сбор:188,2т.р.+0,28 дератизация *12*3760,1=12,6 т.р.(с 01.07.17. по 30.06.18г.)
Остаток:101,9т.р.

Всего:302,7 т.р.

Задолженность:96,9 т.р.

Всего:205,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 95,5 т.р.
Остаток:110,3 т.р.


	

	85.
	Комарова, 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	4. 
	
	Ремонт: 

1. ремонт водопровода под.1
	
	март
	1.ремонт водопровода под.1 – 3,3 т.р.
	

	86.
	Сбор:32,7 т.р.

Остаток:46,3 т.р.

Всего: 79т.р.

Задолженность:51,2 т.р.
Итого:27,8 т.р.

	
	
	
	Всего: 3,3т.р.
Остаток:24,5 т.р.

	

	87.
	Комарова 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	5. 
	
	Ремонт:  
1.ремонт водопровода кв.4,5
2.ремонт водопровода кв.2
	
	Апрель
апрель
	1.ремонт водопровода кв.4,5 – 3,2 т.р.
2.ремонт водопровода кв.2 – 4,7 т.р.
	

	88.
	Сбор 24,8т.р.

Остаток 45,5т.р.

Всего:70,3 т.р.

Задолженность:21 т.р.
Итого:49,3 т.р.
	
	
	
	Всего: 7,9 т.р.
Остаток:41,4 т.р.

	

	89.
	Комарова 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	6. 
	
	Ремонт: 1.ремонт отопления кв.3
	
	март
	1. ремонт отопления кв.3 – 1,1 т.р.
	

	90.
	Сбор:12,4т.р.
Остаток:32,1т.р.

Всего:44,5 т.р.

Задолженность:15,3 т.р.
Итого:29,2 т.р.
	
	
	
	Всего:1,1 т.р.

Остаток:28,1 т.р.

	

	91.
	Комарова 9
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	7. 
	
	Ремонт: 1.ремонт водопровода (ввод) 
2.ремонт кровли кв.5,6

	
	Март
октябрь
	1. ремонт водопровода  (ввод) – 12,8 т.р.
2. ремонт кровли кв.5,6 – 14,6 т.р.
	

	92.
	Сбор:25,2т.р.

Остаток: 22,7т.р.

Всего: 47,9 т.р.

Задолженность:4,3 т.р.
Итого:43,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 27,4 т.р.
Остаток:16,2 т.р.

	

	93.
	Комарова 10


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	8. 
	
	Ремонт: 1.замена автоматич. выключат. кв.3
2.ремонт канализации кв.3
	
	Январь
апрель
	1.замена автоматич. выключат. кв.3 – 1 т.р.
2.ремонт канализации кв.3 – 4,2 т.р.
	

	94.
	Сбор:14,2.р.
Остаток:43,3т.р.

Всего:57,5.р.

Задолженность:11 т.р.
Итого:46,5 т.р.

	
	
	
	Всего:5,2 т.р.
Остаток: 41,3 т.р.
	

	95.
	Комарова, 11
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	9. 
	
	Ремонт: 1.ремонт пола в туалете кв.9
2.ремонт полов кв.7

3.ремонт кровли кв.10,11,12
	
	Февраль
Апрель

октябрь
	1.ремонт пола в туалете кв.9 – 13,3 т.р.
2.ремонт полов кв.7 – 2,4 т.р.

3.ремонт кровли кв.10,11,12 – 7,9 т.р.
	

	96.
	Сбор:24,5т.р.

Остаток:30т.р.

Всего:54,5т.р.

Задолженность:16,5 т.р.
Итого:38 т.р.
	
	
	
	Всего: 23,6 т.р.
Остаток:14,4 т.р.

	

	97.
	Комарова 12


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	10. 
	
	Ремонт: 1. замена потолочной балки кв.6, ком.5
2.возврат денежных средств из-за аварии кв.4 ком.5

3.ремонт отопления (чердак)

4.ремонт отопления кв.4,6

5.ремонт отопления кв.6 ком.4

6.ремонт комнаты №.4

7.косметич. ремонт кв.6 ком.5 после затопления

8.установка металлической двери в подвал

9.ремонт отопления кв.3,6


	
	Февраль
Февраль

Март

Апрель

Апрель

Апрель

Июль

Август

ноябрь
	1.замена потолочной балки  кв.6, ком 5 – 39,7 т.р.
2.возврат денежных средств из-за аварии кв.4 ком.5 – 2,7 т.р.
3.ремонт отопления (чердак) – 14,2 т.р.

4.ремонт отопления кв.4,6 – 3,1 т.р.

5.ремонт отопления кв.6 ком.4 – 0,7 т.р.

6.ремонт комнаты №4 – 18,7 т.р.

7.косметич. ремонт кв.6 ком.5 после затопления – 12,8 т.р.

8.установка металлической двери в подвал – 9,8 т.р.

9.ремонт отопления кв.3,6 – 2,7 т.р.
	

	98.
	Сбор:46,1т.р.
Остаток:64,3т.р.

Всего:110,4 т.р.
Задолженность:24,9 т.р.
Итого:85,5т.р.

	
	
	
	Всего: 104,4 т.р.
Долг:18,9 т.р.
	

	99.
	Комарова, 13


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	11. 
	
	Ремонт: 1. ремонт отопления кв.4
	
	март
	1.ремонт отопления кв.4 – 8,2 т.р.
	

	100.
	Сбор:24,9т.р.

Остаток:6,6 т.р.
Всего:31,5т.р.
Задолженность:5,7 т.р.
Итого:25,8 т.р.
	
	
	
	Всего:8,2 т.р.
Остаток:17,6 т.р.
	.

	101.
	Комарова, 14
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	12. 
	
	Ремонт: 1. замена вводного автоматич. выключателя под.2
2.очистка кровли от снега и наледи

3.ремонт отопления, чердак

4.ремонт отопления кв.6

5.ремонт отопления, чердак
	
	Январь
Апрель

Апрель

Апрель

ноябрь
	1.замена вводного автоматич.  выключат. под.2 – 1 т.р.
2.очистка кровли от  снега и наледи – 3,2 т.р.

3.ремонт отопления , чердак – 2,3 т.р.

4.ремонт отопления кв.6 – 6,3 т.р.

5.ремонт отопления, чердак – 10,8 т.р.
	

	102.
	Сбор:24,3т.р.

Остаток:34,1 т.р.

Всего:58,4т.р.

Задолженность:2,2 т.р.
Итого:56,2 т.р.
	
	
	
	Всего: 23,6 т.р.
Остаток:32,6 т.р.
	

	103.
	Комарова, 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	13. 
	
	Ремонт:
1.замена светильника под.1, эт.1 
2.ремонт полов под.2
	
	Январь
май
	1. замена светильника под.1, эт.1 – 0,7 т.р.
2.ремонт полов под.2 – 1,7 т.р.
	
	1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р.

2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р.

3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р.

4.замена козырьков – 26,2 т.р.

	104.
	Сбор:24,7т.р.  Остаток:4,1т.р.

Всего:28,8т.р.

Задолженность:4,9 т.р.
Итого: 23,9 т.р.

	
	
	
	Всего:2,4 т.р.
Остаток:21,5 т.р.


	
	

	105.
	Комарова, 16


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	14. 
	
	Ремонт:

1.ремонт водопровода кв.3,6
2.ремонт пола в подъезде №1


	
	Июль
август
	1.ремонт водопровода кв.3,6 – 5,4 т.р.
2.ремонт пола в подъезде №1 – 8,7 т.р.
	

	106.
	Сбор:24,5т.р.

Остаток:21,3т.р.

Всего:45,8 т.р.

Задолженность:3 т.р.
Итого:42,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 14,1 т.р.
Остаток:28,7 т.р.

	

	107.
	Комарова, 17
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	15. 
	
	Ремонт: 1. ремонт печной трубы кв.11 

	
	август
	1. ремонт печной трубы кв.11 – 13,8 т.р.
	

	108.
	Сбор:15,9т.р.

Остаток:64,3т.р.

Всего:80,2т.р.

Задолженность:2,3 т.р.
Итого:77,9 т.р.
	
	
	
	Всего:13,8 т.р.
Остаток:64,1 т.р.

	

	109.
	Комарова 18
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	16. 
	
	Ремонт: 1.замена вводного автомат. выключат. под.1, кв.2
	
	январь
	1.замена вводного автомат.  выключат. под.1, кв.2 – 1 т.р.
	

	110.
	Сбор:19,6т.р.

Остаток:12т.р.

Всего:31,6 т.р.

Задолженность:5,7 т.р.
Итого:25,9 т.р.
	
	
	
	 Всего:1т.р.
Остаток: 24,9т.р.
	

	111.
	Комарова19
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	17. 
	
	Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.1
	
	апрель
	1.ремонт водопровода кв.1 – 3,2 т.р.
	

	112.
	Сбор:0 т.р.

Остаток:19,2т.р.

Всего:19,2 т.р.(вышел)
	
	
	
	Остаток: 16т.р.
	

	113.
	Комарова, 20


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	18. 
	
	Ремонт: 1изготов. технич. паспорта

2.ремонт системы водоснабжения, розлив
	
	Июль
Июль


	1. изготов. технич. паспорта – 3,6 т.р.

2.ремонт системы водоснабжения, розлив – 15,1 т.р.
	

	114.
	Сбор:12,9т.р.
Остаток:13,1т.р.

Всего:26т.р.

Задолженность:5,3 т.р.
Итого:20,7 т.р.
	
	
	
	Всего:18,7 т.р.
Остаток:2 т.р.

	

	115.
	Коммунистическая, 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	19. 
	
	Ремонт: 1.чистка придомовой территории 
2.ремонт отопления кв.2
	
	Апрель
сентябрь


	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
2. ремонт отопления кв.2 – 0,7 т.р.

	

	116.
	Сбор:32,3 т.р.

Остаток:39,3т.р.

Всего: 71,6 т.р.

Задолженность:10,6т.р.
Итого:61т.р.
	
	
	
	Всего:1,1 т.р.

Остаток:59,9 т.р.

	

	117.
	Коммунистическая, 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	20. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
2.ремонт канализации кв.2

3.ремонт водопровода кв.4,8
	
	Апрель
Июль

август
	1.чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
2.ремонт канализации кв.2 – 2,6 т.р.
3.ремонт водопровода кв.4,8 – 6,3 т.р.
	

	118.
	Сбор:32,9т.р.
Остаток:31,6 т.р.

Всего:64,5 т.р.

Задолженность:6,2т.р.
Итого:58,3 т.р.

	
	
	
	Всего: 9,3 т.р.
Остаток:49 т.р.
        
	

	119.
	Коммунистическая, 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	21. 
	
	Ремонт: 1.ремонт кровли
2.чистка придомовой территории

3.дезинсекция под.1,2

4.спиливание и обрезка деревьев
	
	Февраль
Апрель

Апрель

ноябрь
	1.ремонт кровли – 1,8 т.р.
2. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
3. дезинсекция под.1,2 – 1,1 т.р.

4.спиливание и обрезка деревьев – 11,1 т.р.
	

	120.
	Сбор:32,3т.р.
Долг:5,4т.р

Всего:26,9 т.р.

Задолженность:4,3т.р.
Итого:22,6т.р.
	
	
	
	Всего: 14,4 т.р.
Остаток:8,2 т.р.
 
	

	121.
	Коммунистическая, 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	22. 
	
	Ремонт: 1.замена автоматического выключателя
2.очистка кровли от снега и наледи

3. чистка придомовой территории

4.изготов. и установка окон ПВХ
	
	Январь
Февраль

Апрель

ноябрь
	1.замена вводного автоматического выключателя – 1,4 т.р. 

2.очистка кровли от снега и наледи – 2,5 т.р.

3. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
4.изготов. и установка окон ПВХ – 30,1 т.р.
	

	122.
	Сбор: 32,3т.р.

Остаток: 37,6т.р.

Всего: 69,9т.р.

Задолженность:10,9т.р.
Итого:59т.р.
	
	
	
	Всего:34,4 т.р.

Остаток:24,6 т.р.

	

	123.
	Коммунистическая, 5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	23. 
	
	Ремонт:1. ремонт отопления под.1 (ввод)
24. чистка придомовой территории

2.ремонт канализации кв.16

3.прочистка газохода кв.15


	
	Март
апрель

ноябрь

ноябрь
	1.ремонт отопления под.1 (ввод) – 51,5 т.р.
2. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
3.ремонт канализации кв.16 – 1,2 т.р.

4.прочистка газохода кв.15 – 3,4 т.р.
	

	124.
	Сбор:32,1т.р.

Остаток:66,7т.р.

Всего:98,8т.р.

Задолженность:6,3т.р.
Итого:92,5т.р.
	
	
	
	Всего:56,5 т.р.

Остаток:36 т.р.
	

	125.
	Коммунистическая, 6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	25. 
	
	Ремонт: 1.ремонт отопления
2.чистка придомовой территории

3.прочистка газохода кв.2,3

4.ремонт канализации кв.4

5.ремонт водопровода, лежак кв.3,4

6.ремонт домофона

7.прочистка газохода кв.5
	
	Январь
Апрель

Апрель

Август

Сентябрь

Ноябрь

декабрь
	1.ремонт отопления – 13,8 т.р.
2. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
3.прочистка газохода кв.2,3 – 2,4 т.р.
4.ремонт канализации кв.4 – 5,5 т.р.

5.ремонт водопровода, лежак кв.3,4 – 12,9 т.р

6.ремонт домофона – 3 т.р.

7.прочистка газохода кв.5 – 1,2 т.р.
	

	126.
	Сбор:15,8т.р.
Остаток:15,8 т.р.

Всего:31,6т.р.

Задолженность:2,4 т,р.
Итого:29,2т.р.
	
	
	
	Всего:39,2 т.р.
Долг: 10 т.р.

	

	127.
	Коммунистическая 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	26. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
	
	апрель
	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	127.
	Сбор:32т.р.

Остаток:16,8 т.р.

Остаток: 48,8 т.р.

Задолженность:3,5т.р.
Итого:45,3т.р.
	
	
	
	Всего: 0,4 т.р.
Остаток:44,9 т.р.
	

	128.
	Коммунистическая, 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	27. 
	
	Ремонт: 1.

	
	
	1.
	

	129.
	Сбор:7,4т.р.
Долг:3,7 т.р.

Всего:3,7 т.р.

Задолженность:0,6т.р.
Итого:3,1т.р.

	
	
	
	Остаток:3,1 т.р.
	

	130.
	Коммунистическая 9
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	28. 
	
	Ремонт: 1.технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за январь
2.технич. обслуж.  узла учета тепловой энергии за февраль

3. технич. обслуж.  узла учета тепловой энергии за март

4.очистка кровли от снега и наледи

5.технич. обслуж.узла учета тепловой энергии за апрель
6. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за июнь

7.ремонт шиферной кровли
8.ремонт водостока

9.ремонт отопления кв.32

10. монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду

11.ремонт отопления кв.4,8,12


	
	Январь
Март

Апрель

Апрель

Апрель

Июнь

Август

Август

Сентябрь

Октябрь

ноябрь
	1.технич. обслуж.  узла учета тепловой энергии за январь – 2,4 т.р.
2. технич. обслуж.  узла учета тепловой энергии за февраль – 2,4 т.р.

3.технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за март – 2,4 т.р.

4.очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р.

5.технич. обслуж.узла учета тепловой энергии за апрель – 2,4 т.р.

6. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.
7.ремонт шиферной кровли – 1,8 т.р.
8.ремонт водостока – 3 т.р.

9.ремонт отопления кв.32 – 5,3 т.р.

10. монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

11.ремонт отопления кв.4,8,12 – 23,9 т.р.


	

	131.
	Сбор:88,3т.р.

Долг:56,8т.р.

Всего:31,5т.р.
Задолженность:24,8т.р.
Итого:6,7т.р.
	
	
	
	Всего:51,9 т.р.
Долг:45,2 т.р.
	

	132.
	Коммунистическая, 10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	29. 
	
	Ремонт:1. очистка кровли от снега и наледи
2.очистка кровли от снега и наледи

3. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за июнь
4.ремонт отопления замена стояка отопления кв.22

5.монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду
6.ремонт водосточных труб 

7.ремонт отопления кв.12

8.ремонт вентканалов кв.18,22,23

9.выполнение работ с исполь. автовышки кв.9
	
	Февраль
Апрель

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

декабрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.
2.очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р.
3. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

4.ремонт отопления, замена стояка отопления кв.22 – 7,4 т.р.

5. монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

6.ремонт водосточных труб – 1,7 т.р.

7.ремонт отопления кв.12 – 6,2 т.р.

8.ремонт вентканалов кв.18,22,23 – 3,8 т.р.

9.выполнение работ с исполь. автовышки кв.9 – 1,1 т.р.


	

	133.
	Сбор:89,2т.р.

Остаток:71,1т.р.

Всего:160,3т.р.

Задолженность:9,3т.р.
Итого:151т.р.
Аренда подвала с 02.02.10 – 31.12.16 г.   -  93,7 т.р.

Всего:244,7 т.р.
	
	
	
	Всего:31,8 т.р.
Остаток:212,9 т.р.

	

	134.
	Космонавтов, 9
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	30. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	135.
	Сбор:7,4 т.р.(1,94р.*6*129,2м2=1,5 т.р.
Остаток:27,1 т.р.

Всего:36т.р.

Задолженность:0,9 т.р.
Итого:35,1т.р.
	
	
	
	Остаток:35,1 т.р.
	

	136.
	Красноармейская, 5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	31. 
	
	Ремонт: 1.
	
	
	1.
	

	137.
	Сбор: 1,8т.р.

Остаток:3,8 т.р.

Всего:5,6 т.р.

Задолженность:0,8 т.р.
Итого:4,8 т.р.
	
	
	
	Всего:
Остаток:4,8 т.р.

	

	138.
	Ленина 24
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	32. 
	
	Ремонт: 1.очистка выгребной ямы
	
	июль
	1.очистка выгребной ямы – 7,3 т.р.
	

	139.
	Сбор:6,2т.р.

Остаток:9,9 т.р.
Всего:16,1т.р.

Задолженность:0,5 т.р.

Итого:15,6т.р.
	
	
	
	Всего:7,3 т.р.
Остаток:8,3 т.р.
	

	140.
	Ленина 30
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	33. 
	
	Ремонт: 1.ремонт потолков в подъезде
2.ремонт кровли кв.3
	
	Ноябрь
ноябрь


	1.ремонт потолков в подъезде – 28,1 т.р.
2.ремонт кровли  кв.3 – 1,9 т.р.


	

	141.
	Сбор:7,9т.р.

Остаток:12,3т.р.

Остаток:20,2 т.р.

Задолженность:4,9т.р.
Итого:15,3т.р.
	
	
	
	Всего:30 т.р.
Долг:14,7 т.р.
	

	142.
	Ленина 35
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	34. 
	
	Ремонт: 1.уборка и вывоз мусора с придомовой территории
2.ремонт кровли кв.1,6
3.вывоз мусора

4.вывоз мусора

5.уборка и вывоз мусора

6.ремонт кровли и печи кв.5
	
	Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

ноябрь
	1.уборка и вывоз мусора с придомовой территории – 7,1 т.р.
2.ремонт кровли  кв.1,6 – 1,9 т.р.

3.вывоз мусора – 5,4 т.р.

4.вывоз мусора – 5,4 т.р.

5.уборка и вывоз мусора – 9,5 т.р.

6.ремонт кровли и печи кв.5 – 7,8 т.р.


	

	143.
	Сбор:8,7т.р.(6 мес.за 2016г. 2,78 р.*6*151,8м2=2,5 т.р.
Остаток:9,1т.р.
Всего:20,3т.р.
Задолженность:2,2 т.р.
Итого:18,1т.р.
	
	
	
	Всего:37,1 т.р.

Долг:19 т.р.
	

	146.
	Луначарского 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	35. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
	
	апрель

	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	147.
	Сбор:11,1т.р.
Остаток:22,8т.р.
Всего:33,9 т.р.

Задолженность:1,8 т.р.
Итого:32,1 т.р.
	
	
	
	Всего: 0,4 т.р.
Остаток:31,7 т.р.
	

	148.
	Луначарского, 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	36. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
	
	апрель


	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	149.
	Сбор:11,2т.р.

Остаток:39,6т.р.

Всего:50,8т.р.

Задолженность:1 т.р.
Итого:49,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 0,4 т.р.
Остаток:49,4 т.р.
	

	150.
	Луначарского, 6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	37. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
	
	апрель


	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	151.
	Сбор:11,6т.р.

Остаток:49,8 т.р.

Всего:61,4 т.р.

Задолженность:1,4 т.р.
Итого:60 т.р.
	
	
	
	Всего:0,4 т.р.
Остаток:59,6 т.р.
	

	152.
	Луначарского 8


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	38. 
	
	Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи, замена вентканала кв.5
2. чистка придомовой территории
	
	Февраль
апрель


	1.очистка кровли от снега и наледи, замена вентканала кв.5 – 6,1 т.р.
2. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	153.
	Сбор:11,6т.р.

Долг: 17,7т.р.

Долг: 6,1 т.р.

Задолженность:6,5 т.р.
 Долг: 12,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 6,5 т.р.
Долг:19,4 т.р.


	

	154.
	Луначарского, 10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	39. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
2.герметизация примыканий к трубе кв.4
3.ремонт фундамента

4.переборка полов под.1
	
	Апрель

Октябрь

Октябрь

ноябрь


	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
2. герметизация примыканий к трубе  кв.4 – 2,4 т.р.
3. ремонт фундамента – 36,4 т.р.
4.переборка полов под.1 – 5,1 т.р.
	

	155.
	Сбор:11,8т.р.
Остаток:36,8 т.р.

Всего:48,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 44,3 т.р.
Остаток:4,3 т.р.
	

	156.
	Луначарского 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	
	

	40. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
2.ремонет шиферной кровли, демонтаж антенны
	
	Апрель

август


	1.Чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
2.ремонт шиферной кровли, демонтаж антенны – 2,9 т.р.
	

	157.
	Сбор: 11,8т.р.
Остаток:25,3 т.р.

Всего:37,1т.р.

Задолженность:2,3 т.р.
Итого:34,8 т.р.
	
	
	
	Всего:3,3 т.р.

Остаток:31,5 т.р.

	

	158.
	Луначарского 14
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	41. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории

	
	апрель


	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	159.
	Сбор 11,9т.р.
Остаток:8,1 т.р.
Всего:20 т.р.

Задолженность:4,1 т.р.
Итого:15,9 т.р.
	
	
	
	Всего: 0,4 т.р.
Остаток:15,5 т.р.
	

	160.
	Луначарского 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	42. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	161.
	Сбор 0т.р.
Остаток:5,3 т.р.

Всего:5,3т.р.(расселен)
	
	
	
	Остаток:5,3 т.р.
	

	162.
	Луначарского, 16
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	43. 
	
	Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.8
2.ремонт водопровода кв.6

3. чистка придомовой территории
	
	Март
Апрель

апрель
	1.ремонт водопровода кв.8 – 1,6 т.р.
2.ремонт водопровода кв.6 – 9,5 т.р.

3. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	163.
	Сбор:12,3т.р.
Долг:24,2т.р.
Долг:11,9 т.р.

Задолженность:5,8 т.р.
Долг:17,7 т.р.
	
	
	
	Всего: 11,5 т.р.
Долг:29,2 т.р.

	

	168.
	Машиностроителей 3


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	44. 
	
	Ремонт: 

1.установка обратного клапана кв.16
2.наращивание газохода

3.смена задвижки на водопроводе

4.смена доводчика под.2

5.замена светильника в тамбуре под.3, эт.5

6.замена доводчика под.1

7.наращивание газохода кв.50

8. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май
9.ремонт мягкой кровли кв.20

10.засыпка ям щебнем 

11.засыпка ям щебнем 

12.герметизация межпанельных швов кв.10,33,41
13. смена люков на слуховых окнах


	
	Январь
Январь

Февраль

Март

Март

Апрель

Май

Июнь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

ноябрь


	1.установка обратного клапана кв.16 – 5,3 т.р.
2.наращивание газохода кв.16 – 2,2 т.р.

3.смена задвижки на водопроводе – 7 т.р.

4.смена доводчика под.2 – 3,4 т.р.

5.замена светильника в тамбуре под.3, эт.5 – 0,7 т.р.

6.замена доводчика под.1 – 3,1 т.р.

7.наращивание газохода кв.50 – 2 т.р.

8.технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.
9.ремонт мягкой кровли кв.20 – 5 т.р.

10.засыпка ям щебнем – 2 т.р.

11.засыпка ям щебнем – 1,3 т.р.

12.герметизация межпанельных швов кв.10,33,41 – 10 т.р.

13.смена люков на слуховых окнах – 27,8 т.р.


	

	169
	Сбор:156,4т.р.

Остаток:174,6т.р.

Всего:331т.р.

Задолженность:20,6 т.р.
Итого:310,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 72,2 т.р.
Остаток:238,2 т.р.
	

	170.
	Машиностроителей, 5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	45. 
	
	Ремонт: 1.ремонт кровли на козырьках под.1,2
2.замена вводного провода кв.30

3.ремонт подъездов

4.наращивание газохода кв.8

5.ремонт канализации кв.3

6. . расходы по ОДН с 01.01.17-30.06.17 


	
	Январь
Февраль

Февраль

Апрель
Ноябрь

декабрь


	1.ремонт кровли на козырьках под.1,2 – 8 т.р.
2.замена вводного провода кв.30 – 1,3 т.р.

3.ремонт подъездов – 165,9 т.р.

4.наращивание газохода кв.8 – 2 т.р.
5.замена стояка канализации кв.3 -4 т.р.

6. расходы по ОДН с 01.01.17-30.06.17 – 13,3 т.р.


	

	171.
	Сбор:92,6т.р.(вместе с нежилыми помещениями)
Остаток:172,1т.р.
Всего:264,7т.р.

Задолженность:18,4 т.р.
Итого:246,3 т.р.
	
	
	
	Всего: 194,5 т.р.
Остаток:51,8т.р.
	

	172.
	Менжинского, 44
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	46. 
	
	Ремонт:1.монтаж приставных вентканалов
2.ремонт отопления кв.2

3.ремонт кровли, примыкание к трубе кв.10

4.ремонт кровли кв.10

5.ремонт водопровода кв.5
	
	Апрель
Сентябрь

Октябрь

Октябрь

ноябрь


	1.монтаж приставных вентканалов – 99,3 т.р.
2.ремонт отопления кв.2 – 1 т.р.

3.ремонт кровли, примыкание к вытяжной трубе кв.10  -3,3 т.р.

4.ремонт кровли кв.10 – 3,1 т.р.

5.ремонт водопровода кв.5 -  0,7 т.р.
	

	173.
	Сбор:43,5 т.р.

Остаток:35,2т.р.

Всего:78,7 т.р.

Задолженность:4,2 т.р.
Итого:74,5 т.р.
	
	
	
	Всего: 107,4 т.р.
Долг:32,9 т.р.
	

	174.
	Менжинского, 46
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	47. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи
2.возврат денежных средств из-за аварии кв.4

3.ремонт отопления кв.1

4.ремонт водопровода кв.6,7, магазин
	
	Февраль
Февраль

Апрель

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 2,5 т.р.
2.возврат денежных средств из-за аварии кв.4 – 19,2 т.р.

3.ремонт отопления кв.1 – 2,2 т.р.

4.ремонт водопровода кв.6,7 магазин – 30,2 т.р.
	

	175.
	Сбор:33т.р.
Долг:36,4 т.р.
Долг:3,4 т.р.

Задолженность:5,3 т.р.
Долг:8,7 т.р.
	
	
	
	Всего: 54,1 т.р.
Долг:62,8 т.р.
	

	176.
	Менжинского 48
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	48. 
	
	Ремонт: 1.ремонт козырька под.2
2.очистка кровли от снега и наледи

3.изготов. и установка оконных блоков в подъезды

4.изготов. металлич. двери под.3
	
	Январь
Февраль

Октябрь

октябрь
	1.ремонт козырька под.2 – 5,4 т.р.
2.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.

3.изготов. и установка оконных блоков в подъезды – 22 т.р.

4.установка металлич. двери под.3 – 30,8 т.р.
	

	177.
	Сбор:45т.р.

Остаток:52,8 т.р.

Всего:97,8 т.р.

Задолженность:5,7 т.р.
Итого:92,1 т.р.
	
	
	
	Всего: 61,5 т.р.
Остаток:30,6 т.р.

	

	178.
	Менжинского, 48а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	1. 
	
	Ремонт: 1.ремонт козырька под.2
2.замена оконных блоков
	
	Апрель
сентябрь
	1.ремонт козырька под.2 – 16 т.р.
2.замена оконных блоков – 43,7 т.р.
	

	179.
	Сбор:32,2т.р.

Остаток:37,5 т.р.

Всего:69,7т.р.

Задолженность:7,2 т.р.
Итого:62,5 т.р.
	
	
	
	Всего:59,7 т.р.
Остаток:2,8 т.р.
	

	180.
	Менжинского, 50
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	2. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи
2.очистка кровли от снега и наледи

3.ремонт водопровода кв.3

4.чистка придомовой территории

5.ремонт ливневых стоков

6.ремонт отопления, замена задвижки

7.ремонт отопления кв.13

8.ремонт кровли кв.4

9.ремонт отопления кв.6

10.ремонт штукатурки цоколя

11.ремонт кровли кв.4

12.побелка потолка и очистка цоколя
	
	Февраль
Апрель

Апрель

Апрель

Июль

Август

Сентябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.
2.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.

3.ремонт водопровода кв.3 – 3,9 т.р.

4.чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

5.ремонт ливневых стоков – 2,5 т.р.

6.ремонт отопления, замена задвижки – 18,3 т.р.

7.ремонт отопления кв.13 – 11,9 т.р.

8.ремонт кровли кв.4 – 3,8 т.р.

9.ремонт отопления кв.6 – 3,6 т.р.

10.ремонт штукатурки цоколя – 6 т.р.

11.ремонт кровли кв.4 – 2,4 т.р.

12.побелка потолка и очистка цоколя – 9 т.р.
	

	181.
	Сбор:57,4т.р.

Остаток:140,7т.р.

Всего:198,1т.р.

Задолженность:10 т.р.
Итого:188,1 т.р.
	
	
	
	Всего:68,4 т.р.
Остаток:119,7 т.р.
	

	182.
	Менжинского 52
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	3. 
	
	Ремонт: 1. .чистка придомовой территории
	
	апрель
	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	183.
	Сбор:15,9т.р.
Остаток:6,6т.р.
Всего:22,5т.р.

Задолженность:2 т.р.
Итого:20,5 т.р.
	
	
	
	Всего:0,4 т.р.

Остаток:20,1 т.р.
	

	
	Менжинского 53а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем


	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	
	

	
	
	Ремонт:1. изготов. и установка информ. досок

2. расходы по ОДН с01.01.17-31.12.17 – 23,7 т.р.


	
	Август
декабрь


	1.изготов. и установка информ. досок  - 1,6 т.р.

2.расходы по ОДН с 01.01.17-31.12.17 – 23,7 т.р.


	

	184.
	Сбор:55,8 т.р.

Всего:55,8 т.р.

Задолженность:7 т.р.
Итого:48,8 т.р.
	
	
	
	Всего:  25,3 т.р.
Остаток:23,5т.р.
	

	
	Менжинского 54
	Содержание:

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	4. 
	
	Ремонт: 1.ремонт отопления кв.1
5. .чистка придомовой территории

6. прочистка вытяжки кв.12
	
	Январь
Апрель

ноябрь
	1.ремонт отопления  кв.1 – 14,8 т.р.
2. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

3.прочистка вытяжки кв.12 – 3,3 т.р.
	

	185.
	Сбор:33т.р.

Остаток:29,7т.р.

Всего:62,7т.р.

Задолженность:5,9 т.р.
Итого:56,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 18,5 т.р.
Остаток: 38,3 т.р.
	

	186.
	Менжинского 56
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	7. 
	
	Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи
2.чистка придомовой территории

3.ремонт кровли с демонтажем антенны

4.ремонт водопровода в подъезде

5.дезинсекция подвального помещения
	
	Февраль
Апрель

Август

Август

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 2,5 т.р.
2. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

3. ремонт кровли с демонтажем антенны – 3,1 т.р.

4.ремонт водопровода в подъезде – 1,2 т.р.

5.дезинсекция подвального помещения – 1 т.р.
	

	187.
	Сбор:16,3т.р.

Остаток:17,7т.р.

Всего:33,4 т.р.

Задолженность:2 т.р.
Итого:31,4 т.р.
	
	
	
	Всего:8,2 т.р.
Остаток:23,2 т.р.
	

	8. 
	Менжинского 58
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	9. 
	
	Ремонт: 1. .чистка придомовой территории
2.ремонт водопровода, замена вентиля кв.5
	
	Апрель
сентябрь
	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
2. ремонт  водопровода, замена вентиля кв.5 – 0,8 т.р.
	

	186.
	Сбор:32,5т.р.

Остаток:10,4т.р.

Всего: 42,9т.р.

Задолженность:7,6 т.р.
Итого:35,3 т.р.
	
	
	
	Всего:  1,2 т.р.
Остаток:34,1 т.р.

	

	187.
	Менжинского, 62
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	1. 
	
	Ремонт:1.наращивание и прочистка вентканалов кв.10
2.очиска кровли от снега и наледи

3.очистка кровли от снега и наледи

4.очистка кровли от снега и наледи

5. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май
6. монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду 


	
	Январь
Февраль

Апрель

Апрель

июнь

октябрь
	1.наращивание и прочистка вентканалов кв.10 – 6,7 т.р.
2.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.

3.очистка кровли от снега и наледи  – 4,9 т.р.

4.очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р.

5. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

6. монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.


	

	188.
	Сбор 86,5 т.р. 
Долг: 4,6т.р.

Всего:81,9 т.р.

Задолженность:11,5 т.р.
Итого:70,4 т.р.


	
	
	
	Всего: 23,2 т.р.
Остаток:47,2т.р.

	

	189.
	Менжинского, 64
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	2. 
	
	Ремонт:1.очистка кровли от снега и наледи
2.очистка кровли от снега и наледи

3.пробивка и прочистка газохода кв.14

4.установка металлич. двери в тепловой узел

5.очистка кровли от листвы

6.ремонт электропроводки (перенос ВРУ) 
	
	Февраль
Апрель

Июль

Сентябрь

Сентябрь

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.
2.очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р.

3.пробивка и прочистка газохода кв.14 – 2,1 т.р.

4.установка металлич. двери в тепловой узел – 9,3 т.р.
5.очистка кровли от листвы – 3,6 т.р.

6.ремонт электропроводки (перенос ВРУ) – 53,5 т.р.
	

	190.
	Сбор:88 т.р.

Остаток:89,1т.р. 

Всего: 177,1т.р.

Задолженность:10,2 т.р.
Итого:166,9 т.р.
	
	
	
	Всего:74,7 т.р.
Остаток: 92,2 т.р.
	

	191.
	Некрасова 6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	3. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	192.
	Сбор:2,8т.р.

За 6 мес.1,94*6*48,2= 0,5 т.р.

Остаток:7,6т.р.

Всего:10,9

Задолженность:1,9т.р.

Итого:9т.р.
	
	
	
	Остаток:9 т.р.
	

	195.
	Новая - 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	196.
	Сбор:2,0т.р.

Остаток:9т.р.

Всего:11т.р.

Задолженность:1т.р.
Итого:10т.р.
	Ремонт: 1. 
	
	
	1.
	

	4. 
	
	
	
	
	Остаток:10т.р.
	

	197.
	Октябрьская 2


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	         Выполнено
	

	198.
	Сбор: 91,4 т.р.

Остаток: 43,4т.р.

Всего:134,8т.р. 

Задолженность:18,2
Итого:116,6 т.р.
	Ремонт: 1.ремонт парапета под.1
2.смена доводчика под.1,2
	
	Февраль
август
	1.ремонт парапета под.1 – 3,7 т.р.
2.смена доводчика под.1,2 – 6,3 т.р.
	

	5. 
	
	
	
	
	Всего: 10т.р.
Остаток:106,6 т.р.

	

	199.
	Октябрьская 3а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	6. 
	
	Ремонт: 1.ремонт кровли
	
	октябрь
	1.ремонт кровли – 9,6 т.р.
	

	200.
	Сбор:1,9т.р.

Остаток:15,6т.р.

Всего:17,5 т.р.

Задолженность:3т.р.
Итого:14,5 т.р.
	
	
	
	Всего:9,6 т.р.

Остаток:4,9 т.р.
	

	201.
	ул.Патова д.10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	7. 
	
	Ремонт: 1.
	
	
	1.
	

	202.
	Сбор: 14,5т.р.
Остаток:95,6т.р.

Всего:110,1т.р.

Задолженность:16,6 т.р.
Итого:93,5 т.р.

	
	
	
	Всего:
Остаток:93,5 т.р.

	

	203.
	Патова 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	8. 
	
	Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.43,47,51
2.установка светильника и выключат. под.4, тамбур

3.замена стекол в под.1,2,3

4.ремонт отопления кв.14

5.ремонт отопления кв.13,14, чердак

6.смена доводчиков под.1,2

7.ремонт отопления кв.44

8.изготов. и установка окон ПВХ
	
	Январь
Январь

Февраль

Март

Апрель

Апрель

Май

ноябрь
	1.ремонт водопровода кв.43,47,51 – 23,3 т.р.
2.установка светильника и выключат. под.4, тамбур – 1,2 т.р.

3.замена стекол в подъездах под.1,2,3 – 3,1 т.р.

4.ремонт отопления кв.14 – 1,6 т.р.

5.ремонт отопления кв.13,14, чердак – 9,8 т.р.

6.смена доводчиков под.1,2 – 6,3 т.р.

7.ремонт отопления кв.44 – 0,3 т.р.

8.изготов. и установка окон ПВХ – 90,9 т.р.
	

	204.
	Сбор:136,5т.р.

Остаток: 111,8 
т.р.
Всего:248,3т.р. 
Задолженность:33 т.р.
Итого:  215,3 т.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	
	
	Всего: 136,5 т.р.
Остаток: 78,8 т.р.
	

	209.
	Первомайская 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	9. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	210.
	Сбор:2,9т.р.( за 6 мес.1,94*6*50,2м2=0,6 т.р.)
Остаток:9,1т.р.

Всего:12т.р.

Задолженность:4,3 т.р.
Итого:7,7 т.р.
	
	
	
	Остаток:7,7 т.р.
	

	211.
	Пионерская 16
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	10. 
	
	Ремонт: 
1.спиливание деревьев
	
	август
	1. спиливание деревьев – 9,5 т.р.
	

	212.
	Сбор:0т.р.

Остаток:12,4т.р.

Всего:12,4т.р.

Задолженность:3 т.р.
Итого: 9,4 т.р. (вышел из управления)

	
	
	
	Всего:9,5 т.р.
Долг:0,1т.р.
	

	213.
	Пионерская 18
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	11. 
	
	Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон

2. очистка выгребных ям

3.ремонт вытяжных труб
	
	
	
	

	214.
	Сбор:8,8т.р.(1,94 р. За 6 мес.*6*153,4=1,8 т.р.
Долг: 6,1т.р.
Остаток:4,5т.р.(расселен)
Задолженность: 
Долг
	
	
	
	Долг: 

	

	
	
	
	
	
	
	

	215.
	Пирогова 1-а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	12. 
	
	Ремонт: 1.ремонт отопления кв.2
	
	апрель

	Ремонт: 1.ремонт отопления кв.2 – 1,1 т.р.

	

	216.
	Сбор:5,9т.р.

Остаток:3,4т.р.

Всего:9,3т.р.

Задолженность:0,5 т.р.
Итого:8,8 т.р.(расселен)
	
	
	
	Всего:1,1 т.р.

Остаток:7,7 т.р.
	

	
	Пирогова 1-б
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1.замена вводного автоматического выключателя 

2.восстановление водостока под.3

3.установка домофона под.1

4.ремонт окон в под.2,3 
	
	Январь
Февраль

Апрель

декабрь
	1.замена вводного автоматического выключателя – 1,4 т.р.
2.восстановление водостока под.3 – 8,1 т.р.

3.установка домофона под.1 – 19,7 т.р.

4.ремонт окон в под.2,3 – 12,1 т.р.
	

	
	Сбор: 59,3 т.р.
Остаток:52,3 т.р.
Всего: 111,6т.р.

Задолженность:27,3 т.р.
Итого:84,3 т.р.
	
	
	
	Всего:41,3 т.р.

Остаток:43 т.р.
	

	217.
	Пирогова 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено

	

	218.
	Сбор:47,7т.р.

Остаток:93,3т.р.
Всего:141т.р.

Задолженность:22,2 т.р.
 Итого:118,8 т.р.
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
	
	апрель
	1.чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	
	
	
	
	
	Всего:0,4 т.р
        Остаток:118,4 т.р.
	

	219.
	Пирогова 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. восстановительный ремонт электропроводки после пожара под.1
2.чистка придомовой территории
	
	Апрель
Апрель


	1.восстановительный ремонт электропроводки после пожара под.1 – 9,8 т.р.
2.чистка придомовой территории – 0,4 т.р.


	

	220.
	Сбор:43,3т.р.

Остаток: 105,4т.р.
Всего:148,7т.р.

Задолженность:21 т.р.
Итого:127,7 т.р.
	
	
	
	Всего:10,2 т.р.
Остаток:117,5 т.р.
	

	221.
	Пирогова 5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июль
	Выполнено
	

	13. 
	
	Ремонт: 

1.ремонт канализации под.2,3, подвал
2.чистка и уборка придомовой территории

3.ремонт отопления подвал под кв.19

4.чистка придомовой территории

5.ремонт отопления, подвал

6.заделка трещин и швов на фасаде

7.ремонт отопления, подвал кв.13

8.благоустройство придомовой территории

9.ремонт шиферной кровли кв.17

10.дезинсекция подвала

11.ремонт межпанельных швов 

12.ремонт отопления

13.установка почтового ящика
	
	Январь
Февраль

Апрель

Апрель
Май

Май

Июль

Август

Август

Сентябрь

Сентябрь

Ноябрь

ноябрь
	1.ремонт канализации под.2,3, подвал – 67 т.р.
2.чистка  уборка придомовой территории – 1,4 т.р.

3.ремонт отопления подвал под кв.19 -  1 т.р.

4.чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

5.ремонт отопления, подвал – 0,6 т.р.

6.заделка трещин и швов на фасаде – 5,4 т.р.

7.ремонт отопления, подвал кв.13 – 3,9 т.р.

8.благоустройство придомовой территории – 3т.р.

9.ремонт шиферной кровли кв.17 – 1 т.р.

10. дезинсекция подвала – 0,5 т.р.

11.ремонт межпанельных швов кв.1,4 – 50 т.р.

12.ремонт отопления – 7,1 т.р.

13.установка почтового ящика – 0,9 т.р.
	

	222.
	Сбор:82,9т.р.

Остаток:66,8т.р.

Всего:149,7т.р.

Задолженность:12,4 т.р.
Итого:137,3 т.р.
	
	
	
	Всего: 142,2 т.р.
Долг:4,9 т.р.
	

	229.
	Пирогова 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июль
	Выполнено
	

	14. 
	
	Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.7,8
2.очистка кровли от снега и наледи

3.ремонт кровли
	
	Январь
Апрель

октябрь
	1.ремонт водопровода кв.7,8 – 1,8 т.р.
2.очистка кровли от снега и наледи – 2,5 т.р.

3.ремонт кровли – 13,2 т.р.
	

	230.
	Сбор:16,5т.р.

Остаток:41,4т.р.

Всего:57,9т.р.

Задолженность:3,4 т.р.
Итого:54,5 т.р.
	
	
	
	Всего:17,5 т.р.

Остаток:37 т.р.
	

	231.
	Пирогова 14
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июль
	Выполнено
	

	15. 
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	1.

	

	232.
	Сбор:23т.р.

Остаток: 13 т.р.
Всего:36
Задолженность:25,2 т.р.
Итого:10,8 т.р.
	
	
	
	Остаток:10,8 т.р.  

	

	233.
	Пирогова, 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июль
	Выполнено
	

	1. 
	
	Ремонт: 1.ремонт водопровода 
2.ремонт водопровода кв.4

	
	Ноябрь
ноябрь
	1.ремонт водопровода – 0,9 т.р.
2.ремонт водопровода кв.4 – 2,6 т.р.
	

	234.
	Сбор:16 т.р.
Остаток:16 т.р.
Всего: 32 т.р.
Задолженность:2,1 т.р.
Итого:29,9 т.р.
	
	
	
	Всего:3,5 т.р.

Остаток:26,4 т.р.
	

	235.
	Победы 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июль
	Выполнено
	

	2. 
	
	Ремонт: 1.смена выключателя под.3, эт.1 тамбур
2.окраска газовой трубы

3.смена автоматов кв.16

4.привоз грунта

5.покупка светильника
	
	Январь
Январь

Апрель

Июль

ноябрь
	1.смена выключателя под.3, эт.1 тамбур – 0,1 т.р.
2.окраска газовой трубы – 2 т.р.

3.смена автоматов кв.16 – 1,5 т.р.

4.привоз грунта – 6 т.р.

5.покупка светильника – 7,4 т.р.
	

	236.
	Сбор:47,1.р.

Остаток:79,4 т.р.
Всего:126,5т.р.
Задолженность:23 т.р.
Итого:103,5 т.р.
	
	
	
	Всего: 17 т.р.
Остаток:86,5 т.р.
	

	237.
	Победы 25а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июль
	Выполнено

	

	3. 
	
	Ремонт: 

1.смена отмета водосточной трубы
2.уборка и вывоз мусора из подвала
	
	Ноябрь
ноябрь
	1.смена отмета водосточной трубы – 0,4 т.р.
2.уборка и вывоз мусора из подвала -1,7 т.р.
	

	238.
	Сбор:59,4 т.р.
Остаток:143,3 т.р.
Всего: 202,7т.р.
Задолженность:48,7 т.р.
Итого:154 т.р.
	
	
	
	Всего:2,1 т.р.
Остаток: 151,9 т.р.
	

	239.
	Победы 28-а


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	1. 
	
	Ремонт: 1.
	
	
	1.
	

	240.
	Сбор:3,0т.р.+2,48руб.*12*166,7=7,4 т.р .(период с 01.07.16 по 31.12.17г.)
Остаток:3,1т.р.
Всего:13,5 т.р.
Задолженность:2,5 т.р.
Итого:11 т.р.
	
	
	
	Остаток:11 т.р.
	

	241.
	Победы 54
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	2. 
	
	Ремонт: 1. остекление слухового окна
2.ремонт системы отопления на чердаке
	
	Январь
февраль
	1.остекление слухового окна – 0,5 т.р.
2.ремонт системы отопления на чердаке – 19,6 т.р.
	

	242.
	Сбор:25,2т.р.
Остаток: 3,2 т.р.
Всего:28,4т.р.

Задолженность:5,8 т.р.
Итого:22,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 20,1 т.р.
Остаток:2,5 т.р.

	

	243.
	Победы 61
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	3. 
	
	Ремонт:  не утвержден
	
	
	1.
	

	244.
	Сбор:6,9т.р.

Остаток:54,6 т.р.

Всего:61,5 т.р.

Задолженность:13,7 т.р.
Итого:47,8 т.р.
	
	
	
	Остаток: 47,8 т.р.
	

	245.
	Победы 62
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	4. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	246.
	Сбор:6,6т.р.

Остаток:32,1т.р.

Всего:38,7т.р.

Задолженность:0,7 т.р.
Итого:38 т.р.
	
	
	
	Остаток:38 т.р.
	

	247.
	Победы 63
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	5. 
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	1.
	

	248.
	Сбор:8,5т.р.

Остаток:41т.р.

Всего: 49,5 т.р.

Задолженность:19,8 т.р.
Итого:29,7 т.р.
	
	
	
	Всего: 

 Остаток: 29,7 т.р.
	

	249.
	Победы 64
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	6. 
	
	Ремонт не утвержден: 
	
	
	1.
	

	250.
	Сбор:4,9т.р.
Остаток:9,9т.р.

Всего:14,8т.р.

Задолженность:0,2 т.р.

Итого:14,6 т.р.
	
	
	
	Остаток: 14,6 т.р.
	

	7. 
	Победы, 65
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	8. 
	
	Ремонт: 1.смена светильника на улице под.2
2.очистка кровли с исполь. автовышки

3.утепление чердака кв.16
	
	Январь
Февраль

ноябрь
	1.смена светильника на улице под.2 – 1,6 т.р.
2.очистка кровли с исполь. автовышки – 1,1 т.р.

3.утепление чердака кв.16 – 12 т.р.
	

	251.
	Сбор:37т.р.

Остаток:13,1 т.р.

Всего:50,1 т.р.

Задолженность:4,9 т.р.
Итого:45,2 т.р.
	
	
	
	Всего:14,7 т.р.
Остаток:30,5 т.р.

	

	252.
	Победы 66
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	1. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли с исполь. автовышки
2.очистка кровли от снега и наледи

3. обустройство придомовой территории

4.уборка сучьев 

5.спиливание кустарника 
	
	Февраль
Апрель

Июнь

Ноябрь

ноябрь
	1.очистка кровли с исполь. автовышки – 1,1 т.р.
2.очистка кровли от снега и наледи – 5,6 т.р.

3. обустройство придомовой территории – 35,5 т.р.

4.уборка сучьев – 1,6 т.р.

5.спиливание кустарника – 7,6 т.р.
	

	253.
	Сбор:40,6т.р.
Остаток:20,7т.р.

Всего:61,3т.р.

Задолженность:21,3 т.р.
Итого:40т.р.
	
	
	
	Всего: 51,4 т.р.
Долг: 11,4 т.р.
	

	254.
	Победы 67а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	2. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи 
2.обустройство придомовой территории
3. расходы по ОДН с01.01.17-31.05.17г.

4.ремонт и покраска цоколя, покраска фронтона

5.уборка сучьев

6.спиливание кустарника
	
	Апрель
Июнь

Июнь

Октябрь

Ноябрь

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 5,6 т.р.
2. обустройство придомовой территории – 35,5 т.р.

3. расходы по ОДН с01.01.17-31.05.17 – 0,4 т.р.

4. ремонт и покраска фронтонов и цоколя – 40 т.р.
5.уборка сучьев – 1,6 т.р.

6.спиливание кустарника  - 1,6 т.р.
	

	255.
	Сбор:51,9т.р.

Остаток:54 т.р.

Всего:105,9 т.р.
Задолженность:6,8 т.р.
Итого:99,1 т.р.

	
	
	
	Всего: 84,7 т.р.
Остаток:14,4 т.р.
	

	256.
	Победы 68 
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	3. 
	
	Ремонт:1. ремонт водопровода
2.установка приточного клапана кв.18
3.изготов. и установка скамейки

4.смена автоматов автоматич. кв.13,14,15

5.замена крана на стояке под.3
	
	Февраль
Май

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

	1.ремонт водопровода – 9,6 т.р.
2.установка приточного клапана кв.18 – 3,5 т.р.

3.изготов. и установка скамейки – 4,6 т.р.

4.смена автоматов автоматич. кв.13,14,15 -  2,3 т.р.

5.замена крана на стояке под.3 – 0,8 т.р.


	

	257.
	Сбор:61,7т.р.

Долг:13,9т.р.

Всего:47,8 т.р.

Задолженность:17,2 т.р.
Итого:30,6 т.р.
 
	
	
	
	Всего: 20,8 т.р.
Долг:11,4 т.р.

  
	

	258.
	Победы 69
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	4. 
	
	Ремонт:1.ремонт канализации под.1
2.ремонт отопления кв.8

3.ремонт канализации в подвале под.2
4.ремонт примыканий к вытяжным трубам кв.7,9
	
	Январь
Январь

Апрель

ноябрь


	1.ремонт канализации под.1 – 1,6 т.р.
2.ремонт отопления кв.8 – 2 т.р.

3.ремонт канализации в подвале под.2 – 1,8 т.р.
4.ремонт примыканий к вытяжным трубам кв.7,9 – 18,7 т.р.
	

	259.
	Сбор:68,8т.р.

Долг:30,6т.р.

Всего: 38,2т.р.

Задолженность:11,7 т.р.
Итого:26,5 т.р.
	
	
	
	Всего: 24,1 т.р.
Остаток:2,4 т.р.


	

	260.
	Победы 70
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Август
	Выполнено
	

	5. 
	
	Ремонт: 1. ремонт подъезда №1
2.ремонт подъезда №3

3.ремонт подъезда №4

4.ремонт системы отопления под.4

5.технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за январь

6. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за февраль

7. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за март
8. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за апрель
9. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май
10.замена оконных блоков в подъездах  в кол. 10 шт.

11. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду
12.смена водопроводного стояка под.3

13.замена выключателя под.5 эт. 1

14.смена водопроводного стояка кв.11,14,17 – 14,1 т.р.

15.смена канализационного стояка кв.11,14,14 – 14,9 т.р.

16. .  расходы по ОДН с 01.01.17-30.06.17 


	
	Январь
Январь

Январь

Январь

Январь

Март

Апрель

апрель
Июнь
июль

октябрь
ноябрь

ноябрь

декабрь
	1.ремонт подъезда №1 – 23,8 т.р.
2.ремонт подъезда №3 – 8,5 т.р.

3.ремонт подъезда №4 – 15,9 т.р.

4.ремонт системы отопления под.4 – 6,5 т.р.

5.технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за январь – 2,4 т.р.

6. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за февраль – 2,4 т.р.

7. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за март – 2,4 т.р.
8. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за апрель – 2,4 т.р.
9. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

10.замена оконных блоков в подъездах в кол. 10 шт. – 96,2 т.р.
11.монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

12.смена водопроводного стояка под.3 – 15,2 т.р.

13.замена выключателя под.5 эт.1 – 0,1 т.р.

14.смена водопроводного стояка кв.11,14,17 – 14,1 т.р.

15.смена канализационного стояка кв.11,14,14 – 14,9 т.р.

16.  расходы по ОДН с 01.01.17-30.06.17 – 23,8 т.р.  


	

	261.
	Сбор:123,4т.р.

Остаток:40,9т.р.

Всего:164,3т.р.

Задолженность:27,9 т.р.
Итого:136,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 234т.р.
      Долг:97,6 т.р. 
	

	262.
	Профсоюзная 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	6. 
	
	Ремонт: 1.наращивание вытяжных труб кв.1
2.ремонт водопровода (розлив)
	
	Февраль
март
	1.наращивание вытяжных труб  кв.1 – 7 т.р.
2.ремонт водопровода (розлив) – 9,1 т.р.
	

	263.
	Сбор: 0т.р.

Остаток:3т.р.
Доп. сбор:13т.р.

Всего:16 т.р.
Задолженность:1,5т.р.

Итого:14,5т.р.
	
	
	
	Всего:16,1 т.р.
Долг:1,6 т.р.
	

	266.
	Р.Люксембург 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	7. 
	
	Ремонт: 1.очистка выгребной ямы
2.ремонт водопровода кв.1,2 
3.очистка выгребной ямы

4.очистка выгребной ямы

	
	Январь
Январь

Май

ноябрь
	1.очистка выгребной ямы – 6,9 т.р.
2.ремонт  водопровода кв.1,2 – 4,3 т.р.

3.очистка выгребной ямы – 7,3 т.р.

4.очитска выгребной ямы – 7,2 т.р.
	

	267.
	Сбор:29т.р.+ (6,4 т.р. за 6 мес.2016г. мусор) + 12,9 т.р. (за 12 мес. 2017 г)

Остаток:16,1т.р.

Всего:64,4т.р.

Задолженность:12т.р.

Итого:52,4т.р.
	
	
	
	Всего: 25,7 т.р.
Остаток:13,8 т.р.

	

	268.
	Республиканская 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	8. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	269.
	Сбор:0 т.р.

Остаток:0т.р.

Всего:9,3т.р.
	
	
	
	Остаток:9,3 т.р.
	

	270.
	Садовая, 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	9. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	271.
	Сбор:2,3т.р.

Остаток:18,2т.р.

Всего:20,5 т.р.
Задолженность:2,5т.р.
Итого:18т.р.
	
	
	
	Остаток: 18 т.р.
	

	272,.
	Садовая, 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	10. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	273.
	Сбор:4,3т.р.(4р.-2,06р. руб=1,94руб*6 мес.*89,5 м2 2016г.= 1 т.р)
Остаток:16,9т.р.
Всего:22,2т.р.

Задолженность:0,4 т.р.

Итого:21,8 т.р.


	
	
	
	Остаток:21,8 т.р.
	

	274.
	Садовая, 5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	11. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	275.
	Сбор:4,6т.р. .(4р.-2,06р. руб=1,94руб*6 мес.*95,4м2 2016г.= 1,1 т.р)
Долг:2,1 т.р.
Остаток:3,6т.р.

Задолженность:0,7 т.р.

Итого:2,9 т.р.


	
	
	
	Остаток:2,9 т.р.

	

	276.
	Северная 1б

 
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	12. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	277.
	Сбор:3,4т.р.

Остаток:25,8т.р.

Всего: 29,2т.р.

Задолженность:0,6 т.р.

Итого:28,6 т.р.
	
	
	
	Остаток: 28,6 т.р.
	

	
	Северная 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	
	Сбор:1,8т.р.(за 6 мес. 1,94р. *6*31,1=0,3р.)
Остаток:5т.р.
Всего:7,1т.р.
Задолженность:0,1 т.р.
Итого:7 т.р.
	Ремонт: 1.
	
	
	1. 
Всего:
Остаток: 7 т.р.
	

	278.
	Северная, 3а
	
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	13. 
	
	Ремонт:  не утвержден

	
	
	1.
	

	279.
	Сбор:9,6т.р.

Остаток:2,3т.р.

Всего:11,9 т.р.

Задолженность:1,3 т.р.
Итого:10,6 т.р.
	
	
	
	Остаток:10,6 т.р.
	

	280.
	Северная 4а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	
	

	14. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	281.
	Сбор:0т.р.

Остаток:10,2т.р.

Всего:10,2т.р.(вышел из управления)
	
	
	
	Остаток:10,2 т.р.
	

	282.
	Северная 6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	15. 
	
	Ремонт: 1.смена светильника у входа в подъезд №1
2.ремонт отмостки

3.устройство слуховых окон
	
	Май
Ноябрь

ноябрь
	1.смена светильника у входа в подъезд №1 – 0,7 т.р.
2.ремонт отмостки – 30,7 т.р.

3.устройство слуховых окон – 12,6 т.р.
	

	283.
	Сбор:14,6 т.р.

Остаток:18,7т.р.

Всего:32,3т.р.

Задолженность:1,6 т.р.
Итого:31,7 т.р.
	
	
	
	Всего: 44 т.р.
Долг:12,3 т.р.
	

	284.
	Северная, 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	16. 
	
	Ремонт: 1.привоз перегноя
2.ремонт входной площадки под.1


	
	Октябрь
ноябрь
	1.привоз перегноя – 3 т.р.
2.ремонт входной площадки под.1 – 11,9 т.р.
	

	285.
	Сбор:25т.р.(4,16р.-2,3р.=1,86р.*23мес.=22,3 т.р.)
По постан. за 2016г. 6 мес.1,7р.*6 мес*521,6=5,3 т.р.

Остаток:5,4 т.р.
Всего:58т.р.

Задолженность:2,6 т.р.
Итого:55,4 т.р.
	
	
	
	Всего:14,9 т.р.

Остаток: 40,5 т.р.
	

	286.
	Северная 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	17. 
	
	Ремонт: 1. установка обратных клапанов на канализационных стояках
2.прочистка вентканала и газохода кв.6

3.смена светильника на лестничной клетке эт.2


	
	Апрель
Апрель

ноябрь
	1.установка обратных клапанов на канализационных стояках – 3 т.р.
2.прочистка вентканала и газохода кв.6 – 0,6 т.р.

3.смена светильника на лестничной клетке эт.2 – 0,7 т.р.
	

	287.
	Сбор:9,5 т.р.
Остаток:13,4 т.р.

Всего:22,9т.р.

Задолженность:4,8 т.р.
Итого:18,1 т.р.
	
	
	
	Всего:4,3 т.р.
Остаток:13,8 т.р.
	

	288.
	Северная, 13
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	18. 
	
	Ремонт: 1.смена светильника под.2, эт.1
2.чистка кровли с исполь. автовышки
	
	Январь
февраль
	1.смена светильника под.2, эт.1 – 0,7 т.р.
2.чистка кровли  с исполь. автовышки – 1,1 т.р.
	

	289.
	Сбор:12,4т.р.

Долг:14,8т.р.

Долг:2,4т.р.

Задолженность:3,1 т.р.
Долг:5,5 т.р.

	
	
	
	Всего:1,8 т.р.
Долг:7,3 т.р.
	

	290.
	Северная, 18
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	19. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	291.
	Сбор:2,6 т.р.
Остаток:15,4т.р.

Всего:18 т.р.

Задолженность:0,7 т.р.
Итого:17,3 т.р.
	
	
	
	Остаток:17,3 т.р.
	

	292.
	Северная 19
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	20. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	293.
	Сбор:2,5т.р.

Остаток:15,2т.р.

Всего:17,7т.р.(вышли)
	
	
	
	Остаток:17,7 т.р.
	

	294.
	Северная 22
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	21. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	295
	Сбор:2,9т.р.

Остаток:10,2т.р.

Всего:13,1 т.р.(вышли)
	
	
	
	Остаток:13,1 т.р.
	

	296.
	Северная 24
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	22. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	297.
	Сбор:3,0т.р.

Остаток:29,3т.р.

Всего:32,3 т.р.

Задолженность:2,3 т.р.
Итого:30 т.р.
	
	
	
	Остаток:30 т.р.
	

	298.
	Северная 27
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	23. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	299.
	Сбор:2,1т.р.

Остаток:13т.р.

Всего:15,1 т.р.(вышли)
	
	
	
	Остаток:15,1 т.р.
	

	
	Северная 29
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	
	Сбор: 0 т.р

Остаток: 6,1 т.р.

Всего: 6,1 т.р.

Задолженность:0,1 т.р.

Итого:6 т.р.
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	
	
	
	
	
	Остаток:6т.р.
	

	300.
	Северная 30
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	24. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	301.
	Сбор:0т.р.

Остаток:4т.р.

Всего:4т.р.(вышел из управ.)
	
	
	
	Остаток:4 т.р.
	

	
	Северная 31
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	
	Сбор:0 т.р.

Остаток: 2,4 т.р.

Всего: 2,4 т.р.
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Остаток: 2,4 т.р.
	

	302.
	Северная 32
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	25. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	303.
	Сбор:2,0т.р.

Остаток:8,7т.р.

Всего:10,7т.р.

Задолженность:0,9 т.р.
Итого:9,8 т.р.
	
	
	
	Остаток:9,8 т.р.
	

	
	Северная 33
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	
	Сбор: 0т.р.

Остаток:7,4т.р.

Всего: 7,4 т.р.
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Остаток: 7,4 т.р.
	

	304.
	Северная 34
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	26. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	305.
	Сбор:2,0т.р.

Остаток:2,7т.р.

Всего:4,7 т.р.

Задолженность:4,3 т.р.
Итого:0,4 т.р.
	
	
	
	Остаток:0,4 т.р.
	

	306.
	Северная 35
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	27. 
	
	Ремонт:1. 
	
	
	1.
	

	307.
	Сбор:2,5т.р.

Остаток:8,9т.р.

Всего:11,4 т.р.

Задолженность:4,2 т.р.
Итого:7,2 т.р.
	
	
	
	Всего: 
Остаток:7,2 т.р.
	

	308.
	Северная 36
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	28. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	309.
	Сбор:2т.р.

Остаток:19,6 т.р.

Всего:21,6т.р.

Задолженность:0,1 т.р.
Итого:21,5 т.р.
	
	
	
	Остаток:21,5 т.р.
	

	310.
	Северная 37
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	29. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	311.
	Сбор:2,5т.р.

Остаток:22,3т.р.

Всего:24,8 т.р.

Задолженность:0,7 т.р.
Итого:24,1 т.р.

	
	
	
	Остаток:24,1 т.р.
	

	312.
	Северная 39
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	30. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	313.
	Сбор:2,0т.р.

Остаток:19,7т.р.

Всего:21,7т.р.

Задолженность:0,2 т.р.
Итого:21,5 т.р.
	
	
	
	Остаток:21,5 т.р.
	

	314.
	Северная, 41
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	31. 
	
	Ремонт:1. ремонт канализационного колодца
2.прочистка вентканала и газохода кв.3
	
	Январь
август
	1.ремонт канализационного колодца – 5,6 т.р.
2.прочистка  вентканала и газохода кв.3 – 0,6 т.р.
	

	315.
	Сбор:9,5т.р.
Долг:8,8 т.р.
Остаток:0,7т.р.

Задолженность:1,8 т.р.
Долг:2,5 т.р.

	
	
	
	Всего:6,2 т.р.

Долг: 8,7 т.р.
	

	
	Северная 44
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	
	Сбор: 0 т.р.

Остаток: 6,5 т.р

Всего: 6,5 т.р.
Задолженность:0,1 т.р.

Итого:6,4 т.р.
	
	
	
	Остаток:6,4 т.р.
	

	316.
	Северная 45
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	32. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	317.
	Сбор:0т.р.

Остаток:1,8т.р

Всего:1,8т.р.
	
	
	
	Остаток:1,8 т.р.
	

	318.
	Северная 47
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	33. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1. 
	

	319.
	Сбор:2,0т.р.

Остаток: 1,3 т.р.

Всего:3,3т.р.

Задолженность:0,4т.р.

Итого:2,9 т.р.
	
	
	
	Остаток:2,9 т.р.

	

	320.
	Северная 48
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	34. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	321.
	Сбор:2,4т.р.
Остаток:22,6т.р.

Всего:25т.р.
	
	
	
	Остаток:25 т.р.
	

	322.
	Северная 49
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Сентябрь
	Выполнено
	

	35. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	323.
	Сбор:2,4т.р.

Остаток:20,56.р.

Всего:23т.р.

Задолженность:0,5 т.р.
Итого:22,5 т.р.
	
	
	
	Остаток:22,5 т.р.
	

	324.
	Семашко 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	36. 
	
	Ремонт: демонтаж антенны

	
	февраль
	1.демонтаж антенны – 3,8 т.р.
	

	325.
	Сбор:40,1т.р.
Остаток:44,9т.р.

Всего:85т.р.

Задолженность:27,2 т.р.
Итого:57,8 т.р.
	
	
	
	Всего:3,8 т.р. 
Остаток: 54 т.р.
	

	326.
	Семашко 5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	37. 
	
	Ремонт: 1.ремонт отопления кв.2
2.ремонт кровли


	
	Апрель
апрель
	1.ремонт отопления кв.2 – 1,6 т.р.
2.ремонт кровли – 3,3 т.р.
	

	327.
	Сбор:17,0т.р. 

Остаток: 23 т.р.

Всего: 40 т.р.

Задолженность:3,7 т.р.
Итого:36,3 т.р.
	
	
	
	Всего: 4,9 т.р.
Остаток:31,4 т.р.
	

	328.
	Семашко, 6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	38. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи
2.чистка подъезда с исполь. трактора

3.ремонт отопления кв.7

	
	Март
Март

ноябрь


	1.очистка кровли от снега и наледи – 4 т.р.
2.чистка подъезда с исполь. трактора – 0,8 т.р.

3.ремонт отопления кв.7 – 3,6 т.р.
	

	329.
	Сбор:23,3т.р.

Остаток: 23,4 т.р.

Всего:46,7т.р.

Задолженность:8,6 т.р.
Итого:38,1 т.р.
	
	
	
	Всего:  8,4 т.р.
Остаток:29,7 т.р.

	

	330.
	Семашко 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	39. 
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	1.
	

	331.
	Сбор: 21,6 т.р.

Остаток: 28,1т.р.

Всего:49,7 т.р.

Задолженность:4,1 т.р.
Итого:45,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 
Остаток: 45,6 т.р.

	

	332.
	Семашко 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	40. 
	
	Ремонт: 

1.
	
	
	1.
	

	333.
	Сбор:36,8т.р.

Остаток: 60,2т.р.

Всего:97 т.р.

Задолженность:5,7 т.р.
Итого:91,3 т.р.
	
	
	
	Всего: 
Остаток: 91,3 т.р.
	

	334.
	Семашко 9
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	41. 
	
	Ремонт:1.
	
	
	1.
	

	335.
	Сбор 18,2т.р.

Остаток:30,3 т.р.

Всего:48,5 т.р.

Задолженность:12,5 т.р.
Итого:36 т.р.(расселен)
	
	
	
	Всего:
Остаток: 36 т.р.
	

	336.
	Семашко, 10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	42. 
	
	Ремонт: 1.ремонт отопления кв.1

	
	апрель
	1.ремонт отопления кв.1 – 1,2 т.р.
	

	337.
	Сбор:17,9т.р.

Остаток:51,3т.р.

Всего:69,2т.р.

Задолженность:36,6 т.р.
Итого:32,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 1,2 т.р.
Остаток:31,4 т.р.
	

	338.
	Семашко 11
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	43. 
	
	Ремонт: 1.ремонт туалетов кв.1,3
2.ремонт водопровода кв.7,8
	
	январь
ноябрь
	1.ремонт туалетов кв.1,3 – 14,4 т.р.
2.ремонт водопровода кв.7,8 – 10,9 т.р.
	

	339.
	Сбор:45,8т.р.

Остаток:55,5.р.

Всего:101,3т.р.

Задолженность:35,5 т.р.
Итого:65,8 т.р.
	
	
	
	Всего:25,3 т.р.

Остаток: 40,5 т.р.
	

	
	Семашко 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	выполнено
	

	
	
	Ремонт:1.
	
	
	1.
	

	
	Сбор:30,2 т.р.(с 01.09.17 по 31.12.17) 1889,4м2 по 4р.

Всего:30,2 т.р.

Задолженность:

Итого:
	
	
	
	Остаток: 30,2 т.р.
	

	342.
	Семашко 13
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	44. 
	
	Ремонт:
1.замена вводного автоматического выключателя под.1

2.ремонт отопления под.2

3.очистка кровли от снега и наледи

4.очистка кровли от и наледи

5.ремонт водопровода кв.1-4

6. обустройство придомовой территории

7.ремонт кровли кв.33

8.ремонт отопления под.7
	
	Январь

Январь

Апрель

Апрель

Апрель

Июнь

Ноябрь

ноябрь
	1.замена вводного автоматического выключателя под.1 – 1,4 т.р.

2.ремонт отопления под.2 – 6,5 т.р.

3.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.

4.очистка кровли от  снега и наледи – 6,5 т.р.

5.ремонт водопровода кв.1-4 – 23,2 т.р.

6. обустройство придомовой территории – 48,1 т.р.

7.ремонт кровли кв.33 – 4,4 т.р.

8.ремонт отопления под.7 – 5 т.р.
	

	343.
	Сбор:133,1т.р.

Остаток:198,7т.р.

Всего:331,8т.р.

Задолженность:64 т.р.

Итого:267,8 т.р.
	
	
	
	Всего:  98,4 т.р.
Остаток:  169,4 т.р.

	

	344.
	Семашко 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено


	

	45. 
	
	Ремонт: 
1.ремонт отопления под.3, подвал

2.наращивание газохода кв.46

3.установка дефлектора кв.46

4.наращивание газохода кв.2

5.наращивание газохода кв.62

6.ремонт отопления кв.62

7.наращивание газохода кв.62

8.спиливание деревьев

9.ремонт освещения в подъездах

10.технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за июнь

11.обустройство придомовой территории

12. монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду 

13.ремонт канализации, подвал

14.пробивка и прочистка вентканала кв.16
	
	Январь

Апрель

Апрель

Апрель

апрель

май

май

май

июнь

июнь

июнь

октябрь

ноябрь

декабрь

	1.ремонт отопления под.3, подвал – 1,9 т.р.

2.наращивание газохода кв.46 – 2 т.р.

3.установка дефлектора кв.46 – 1,1 т.р.

4.наращивание газохода кв.2 – 9,2 т.р.

5.наращивание газохода кв.62 – 9,2 т.р.

6.ремонт отопления кв.62 – 1,6 т.р.

7.наращивание газохода кв.62 – 2 т.р.

8.спиливание деревьев – 53,7 т.р.

9.ремонт освещения в подъездах – 91 т.р.

10.технич. обслуж.узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

11.обустройство придомовой территории – 22 т.р.

12.монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

13.ремонт канализации, подвал – 3,1 т.р.

14.пробивка и прочистка вентканала кв.16 – 4 т.р.


	

	345.
	Сбор:237т.р.

Долг:11,4т.р.

Всего:225,6т.р.

Задолженность:26,4 т.р.

Итого:199,2 т.р.
	
	
	
	Всего: 206,2 т.р.
Долг: 7 т.р.
 
	

	346.
	Семашко16
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	347.
	Сбор: 6,5т.р.
Остаток:47,2т.р.

Всего:53,7 т.р.

Задолженность:0,5 т.р.

Итого:53,2 т.р.
	
	
	
	Остаток:53,2 т.р.
	

	348.
	Семашко 17
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	
	

	46. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	349.
	Сбор: 0 т.р.
Остаток:0 т.р.

Всего:20,8т.р.(расселен)
	
	
	
	Остаток:20,8 т.р.
	

	350.
	Семашко 19
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Октябрь
	Выполнено
	

	47. 
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	1.
	

	351.
	Сбор:11.6т.р.
Остаток:9т.р.

Всего:20,6т.р.

Задолженность:1 т.р.

Итого:19,6 т.р.
	
	
	
	Всего:

Остаток:19,6 т.р.
	

	352.
	Советская, 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	48. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1. 
	

	353.
	Сбор:3,3т.р.

Остаток: 8т.р.
Всего:11,3т.р.

Задолженность:

Итого:
	
	
	
	Остаток:11,3 т.р.

	

	354.
	Советская, 6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	
	

	49. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	355.
	Сбор:0т.р.

Остаток:6,7т.р.
Всего:6,7 т.р.(вышел из управления)
	
	
	
	Остаток:6,7 т.р.
	

	356.
	Советская 31
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	50. 
	
	Ремонт:1.очистка кровли от снега и наледи

2.ремонт отопления кв.13

3.ремонт канализации кв.14
	
	Февраль

Апрель

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.

2.ремонт отопления кв.13 – 3,9 т.р.

3.ремонт канализации кв.14 – 3 т.р.
	

	357.
	Сбор:103,4т.р.

Остаток:225,4т.р.
Всего:328,8 т.р.

Задолженность:47,5 т.р.

Итого:281,3 т.р.
	
	
	
	Всего: 10,2 т.р.
Остаток:271,1 т.р.
	

	
	Советская 59
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1.
	
	
	
	

	
	Сбор:10,6 т.р.(с 01.09.17 по 31.12.17 ) 661,5 м2 по 4 руб.
Всего:10,6 т.р.

Задолженность:

Итого:
	
	
	
	Остаток: 10,6 т.р.
	

	
	
	
	
	
	
	

	358.
	д.3 Сосновая
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	51. 
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	1.
	

	359.
	Сбор:21т.р.

Остаток: 23,9т.р.

Всего:44,9 т.р.

Задолженность:2,1 т.р.

Итого:42,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 

Остаток:42,8 т.р.

	

	360.
	Сосновая 5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	52. 
	
	Ремонт: 1.чистка придомовой территории

2.покос травы

3.покупка краски для благоустройства территории

4.уборка и вывоз мусора

5. покупка краски для благоустройства территории

6. монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду 
	
	Апрель

Июль

Июль

Июль

Август

октябрь


	1.чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

2. покос травы – 1,7 т.р.

3.покупка краски для благоустройства территории – 2,1 т.р.

4.уборка и вывоз мусора – 1,6 т.р.

5.покупка краски для благоустройства территории - 0,7 т.р.

6.монтаж. работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.
	

	361.
	Сбор:74,9т.р.( по 4,8 руб)
Остаток: 71,9 т.р.

Всего:146,8т.р.

Задолженность:7,5 т.р.

Итого:139,3 т.р.
	
	
	
	Всего:9,5 т.р.
Остаток:129,8 т.р.
	

	362.
	Спортивная 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	53. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории 
	
	апрель
	1.чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	363.
	Сбор:5,5т.р.(за 6 мес.1,7*6*96,1м2=1р.)

Остаток:21,9 т.р.

Всего:28,4т.р.

Задолженность:0,9 т.р.

Итого:27,5 т.р.
	
	
	
	Всего:0,4 т.р.

Остаток:27,1 т.р.

	

	364.
	Спортивная 5
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	54. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
	
	апрель
	 1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	365.
	Сбор:11,8т.р.

Остаток:50 т.р.

Всего:61,8т.р.

Задолженность: 1 т.р.

Итого:60,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 0,4 т.р.
Остаток:60,4 т.р.
	

	366.
	Спортивная, 6


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	55. 
	
	Ремонт:
	
	апрель
	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	367.
	Сбор:11,8т.р.

Остаток:29т.р.

Всего:40,8 т.р.

Задолженность:1т.р.

Итого:39,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 0,4 т.р.
Остаток:39,4 т.р.
	

	368.
	Спортивная 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	56. 
	
	Ремонт: 1. ремонт пола на кухне кв.5

2.ремонт кровли кв.7
	
	Август

ноябрь
	1.ремонт пола на кухне кв.5 – 9,7 т.р.

2.ремонт кровли кв.7 – 6,3 т.р.
	

	369.
	Сбор 11,7т.р.
Остаток:35 т.р.

Всего:46,7т.р.

Задолженность:2,3 т.р.

Итого:44,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 16 т.р.
Остаток:28,4 т.р.
	

	370.
	Спортивная 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	57. 
	
	Ремонт: 1. ремонт фундамента кв.6
	
	ноябрь
	1.ремонт фундамента кв.6 – 34,9 т.р.
	

	371.
	Сбор:11,8т.р.
Остаток:20,2т.р.

Всего:32т.р.

Задолженность 3,1 т.р.

Итого:28,9 т.р.
	
	
	
	Всего:34,9 т.р.
Долг:6 т.р.

	

	372.
	Спортивная 9
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	58. 
	
	Ремонт: 

1. чистка придомовой территории
	
	апрель
	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

	

	373.
	Сбор: 11,4 т.р. 
Долг: 2,4т.р.

Всего:9 т.р.

Задолженность:1,2 т.р.

Итого:7,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 0,4 т.р.
Остаток:7,4 т.р.

	

	374.
	Спортивная 10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	59. 
	
	Ремонт: 1. чистка придомовой территории
	
	апрель
	1. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	375.
	Сбор:12,1т.р.
Остаток:21,1.р.

Всего:33,2 т.р.

Задолженность:2,3 т.р.

Итого:30,9 т.р.
	
	
	
	Всего:0,4 т.р.

Остаток:30,5 т.р.
	

	376.
	Спортивная 11
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	60. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи

2. чистка придомовой территории
	
	Март

апрель
	1.очистка кровли от снега и наледи – 3,1 т.р.

2. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.
	

	377.
	Сбор:12,0т.р.
Остаток:9,5т.р.

Всего:21,5т.р.

Задолженность:1,3 т.р.

Итого:20,2 т.р.
	
	
	
	Всего:3,5 т.р.

Остаток: 16,7 т.р.

	

	378.
	Спортивная 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Ноябрь
	Выполнено
	

	61. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи 03.03.17.

2.формовка деревьев
	
	Май

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи 03.03.07 – 3,3 т.р.

2.формовка деревьев – 9,7 т.р.
	

	379.
	Сбор:12,2т.р.
Остаток:35,4т.р.

Всего:47,6т.р.

Задолженность:5,8 т.р.

Итого:41,8 т.р.
	
	
	
	Всего:13 т.р. 
Остаток:28,8 т.р.
	

	380.
	Спортивная 13


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	62. 
	
	Ремонт: 1.замена лампы уличного освещения под.4

2.замена стекол в подъездах

3.наращивание вытяжек

4.очистка кровли от снега и наледи

5. чистка придомовой территории

6.покраска газовой трубы
	
	Январь

Февраль

Февраль

Март

Апрель

июль


	1.замена лампы уличного освещения под.4 – 0,3 т.р.

2.замена стекол в подъездах – 13,2 т.р.

3.наращивание вытяжек – 7,3 т.р.

4.очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р.

5. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

6.покраска газовой трубы – 6,8 т.р.
	

	381.
	Сбор:115,8т.р.

Остаток:166,9т.р.

Всего:282,7т.р.

Задолженность:51,6 т.р.

Итого:231,1 т.р.


	
	
	
	Всего: 31,3 т.р.
Остаток:199,8 т.р.
	

	382.
	Спортивная 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	63. 
	
	Ремонт:
1.очистка кровли от снега и наледи

2.окашивание травы

3.утепление фасада
	
	Февраль

Август

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 3,1 т.р.

2.окашивание травы – 2,5 т.р.

3.утепление фасада – 400,4 т.р.
	

	383.
	Сбор:76,1т.р.

Остаток:352,7т.р.

Всего:428,8т.р.

Задолженность:18,7 т.р.

Итого:410,1 т.р.
	
	
	
	Всего: 406 т.р.
Остаток:4,1 т.р.
	

	
	Строителей д.6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	выполнено
	

	
	Сбор:47,8 т.р.( с 01.04.17 по 31.12.17) 2212,8 м2 по 2,4 руб.

Всего:47,8 т.р.

Задолженность:

Итого:
	Ремонт: 1.изготов. и установка информ. досок
	
	июль
	1.изготов. и установка информ. досок – 1,6 т.р.
	

	
	
	
	
	
	Всего:1,6 т.р.

Остаток:46,2 т.р.
	

	384.
	 Труфанова 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	64. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	385.
	Сбор:2,1т.р.

Остаток:19,9т.р.

Всего:22т.р.

Задолженность:0,2т.р.

Итого:21,8 т.р.
	
	
	
	Остаток:21,8 т.р.
	

	386.
	Труфанова 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	65. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	387.
	Сбор:3,4т.р.

Остаток:7,1т.р.

Всего:10,5 т.р.

Задолженность:0,6 т.р.

Итого:9,9 т.р.
	
	
	
	Остаток:9,9 т.р.

	

	388.
	Труфанова 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	66. 
	
	Ремонт: не утвержден

	
	
	1. 
	

	389.
	Сбор:2,2т.р.

Остаток:11,2т.р.

Всего:13,4т.р.

Задолженность:0,4 т.р.

Итого:13 т.р.
	
	
	
	Остаток:13 т.р.
	

	390.
	Труфанова 4


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	67. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	391.
	Сбор:2,5т.р.

Остаток:22,6т.р.

Всего:25,1т.р.

Задолженность:3,3 т.р.

Итого:21,8 т.р.
	
	
	
	Остаток:21,8 т.р.
	

	392.
	Труфанова 5
	Содержание:

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

–весенне-летний период

–осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август-

Сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	393.
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	394.
	Сбор:2,8 т.р

Остаток:14т.р.

Всего:16,8т.р.

Задолженность:0,3 т.р.

Итого:16,5 т.р.
	
	
	
	Остаток: 16,5 т.р.
	

	395.
	Труфанова 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	68. 
	
	Ремонт: не утвержден

	
	
	1.
	

	396.
	Сбор:3,6т.р.

Остаток:11,2 т.р.

Всего:14,8 т.р.

Задолженность:0,4 т.р.

Итого:14,4 т.р.
	
	
	
	Остаток:14,4 т.р.
	

	397.
	Труфанова 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	69. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1. 
	

	398.
	Сбор:3,3т.р.

Остаток:26,3 т.р.

Всего:29,6 т.р.

Задолженность:1,6 т.р.

Итого:28 т.р.
	
	
	
	Остаток:28 т.р.
	

	399.
	Труфанова 8-а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	70. 
	
	Ремонт: 1.смена тамбурной двери

2.ремонт этажного щита электрич.
	
	Апрель

ноябрь
	1.смена тамбурной двери – 8,1 т.р.

2.ремонт этажного щита электрич. – 8,4 т.р.
	

	400.
	Сбор:44,3т.р.
Остаток:13 т.р.

Всего:57,3т.р.

Задолженность:8,6 т.р.

Итого: 48,7 т.р.
	
	
	
	Всего: 16,5 т.р.
Остаток:32,2 т.р.
	

	401.
	Труфанова 8б
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	71. 
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	1..
	

	402.
	Сбор: 32т.р.

Остаток:41,4т.р.

Всего:73,4т.р.

Задолженность:5,2 т.р.

Итого:68,2 т.р.
	
	
	
	Всего: 
Остаток: 68,2 т.р.
	

	403.
	Труфанова, 11
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	72. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	404.
	Сбор 5,5т.р.

Остаток:29,1т.р.

Всего:34,6 т.р.

Задолженность:

Итого(вышел)
	
	
	
	Остаток:34,6 т.р.
	

	405.
	Труфанова 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	73. 
	
	Ремонт: не утвержден

	
	
	
	

	406.
	Сбор:3,6т.р.

Остаток:21,4т.р.

Всего:25т.р.

Задолженность:0,7 т.р.

Итого:24,3 т.р.
	
	
	
	Остаток:24,3 т.р.
	

	407.
	Труфанова, 13
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	74. 
	
	Ремонт: 1.побелка стен и потолков под.1

2.установка металлических дверей на слуховые окна


	
	Январь

январь
	1.побелка стен и потолков под.1 – 9,8 т.р.

2.установка  металлических дверей на слуховые окна – 14,3 т.р.
	

	408.
	Сбор:37,5 т.р.

Остаток: 18,1 т.р.

Всего: 55,6т.р.

Задолженность:13,7 т.р.

Итого:41,9 т.р.


	
	
	
	Всего:24,1 т.р.

Остаток:17,8 т.р.
	

	409.
	Труфанова, 14
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	75. 
	
	Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи

2.смена автоматов кв.2

 
	
	Март

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 5,6 т.р.

2.смена автоматов кв.2 – 2,8 т.р.


	

	410.
	Сбор:38,2 т.р.

Остаток:32,5т.р.

Всего:70,7т.р.

Задолженность:4,3 т.р.

Итого:66,4 т.р.
	
	
	
	Всего:8,4 т.р.

Остаток:58 т.р.
	

	411.
	Труфанова 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	76. 
	
	Ремонт:
1.Ремонт кровли на козырьках

2.устройство поручней у входа в подъезд  №2

3.ремонт балконной плиты кв.15

4.ремонт балконной плиты кв.5
	
	Январь

Май

Ноябрь

ноябрь
	1.ремонт кровли на козырьках – 10 т.р.

2.устройство поручней у входа в подъезд №2 – 8,3 т.р.

3.ремонт балконной плиты кв.15 – 7,3 т.р.

4.ремонт балконной плиты кв.5 – 10,4 т.р.
	

	412.
	Сбор: 38,7 т.р.
Остаток: 31т.р.

Всего:69,7 т.р.

Задолженность:14,6 т.р.

Итого:55,1 т.р.
	
	
	
	Всего:36 т.р.
Остаток:19,1 т.р.
	

	413.
	Чапаева д.6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	
	

	77. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	414.
	Сбор:3,0т.р.

Остаток:8,9т.р.

Всего:11,9т.р.(вышел из управ)
	
	
	
	Остаток:11,9 т.р.
	

	
	Чапаева 6 (новый дом)
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено

	

	
	Сбор: 50,8 т.р. 

Остаток:41,8 т.р.
Всего: 92,6 т.р.

Задолженность:9,6т.р.

Итого:83т.р.
	Ремонт: 1.смена доводчика

2.прикрепление водосточного желоба

3.очистка кровли от снега и наледи

4.правка ливневых стоков

5.замена светильника эт.2

6.благоустр. придомовой территории

7.ремонт кровли

8.герметизация перекрытия кв.19
	
	Январь

Январь

Февраль

Апрель

Апрель

Ноябрь

Ноябрь

декабрь
	1.смена доводчика – 3,1 т.р.

2.прикрепление водосточного желоба – 5 т.р.

3.очистка кровли от снега  и наледи - 2,8 т.р.

4.правка ливневых стоков – 3,3 т.р.

5.замена светильника  эт.2 – 0,7 т.р.

6.благоустр. придомовой территории – 32,4 т.р.

7.ремонт кровли – 3,8 т.р.

8.герметизация перекрытия кв.19 – 3,5 т.р.
	

	
	
	
	
	
	Всего:54,6 т.р.

Остаток:28,4 т.р.
	

	
	Чапаева 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	
	Сбор: 37,1т.р.

Остаток:64,7т.р.
Всего: 101,8 т.р.
Задолженность:6,2т.р.

Итого:95,6т.р.
	Ремонт:1. очистка кровли от снега и наледи

2.очистка кровли от снега и наледи

3.правка ливневых стоков

4.замер сопротивления изоляции электросетей и контура заземления

5.ремонт кровли и ливневых стоков

6. установка уплотнителя на входные двери, заделка отверстия в стене дома

7.промазка  ливневки гермабутилом  кв.22,23
8.ремонт ливневки кв.21

	
	Февраль

Февраль

Апрель

Май

Май

Июнь

Ноябрь

ноябрь
	1.очистка кровли от снега и наледи – 1,7 т.р.

2.очистка кровли от снега и наледи – 2,8 т.р.

3.правка ливневых стоков – 2,5 т.р.

4.замер сопротивления изоляции электросетей и контура заземления – 12 т.р.

5.ремонт  кровли и ливневых стоков – 4,8 т.р.

6.установка уплотнителя на входные двери, заделка отверстия в стене дома – 0,5 т.р.

7.промазка ливневки гермабутилом кв.22,23 – 5 т.р.

8.ремонт ливневки кв.21 – 3,5 т.р.

Всего:32,8 т.р.
Остаток:62,8 т.р.
	

	415.
	Чапаева 10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	78. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	416.
	Сбор:11,5т.р.(за 6 мес. 1,94*6*200,3м2=2,3 т.р.)

Остаток:15т.р.

Всего:28,8т.р.

Задолженность:2,3т.р.

Итого:26,5т.р.(расселен)
	
	
	
	Остаток:26,5 т.р.
	

	417.
	Чапаева 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	
	

	79. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	
	

	418.
	Сбор:3,6т.р.

Остаток:20,6т.р.

Всего:24,2т.р.

Задолженность:0,2 т.р.

Итого:24 т.р.(снят с баланса, сгорел)
	
	
	
	Остаток:24 т.р.
	

	419.
	Чапаева 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	420.
	Сбор:7,3т.р.(за 6 мес.2,78р*6*126,9 м2=2,1 т.р.)

Остаток:0,8т.р.

Всего: 10,2т.р.

Задолженность:2т.р.

Итого:8,2т.р.
	Ремонт: не утвержден
	
	
	Остаток: 8,2т.р.
	

	422.
	Чапаева 22
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	
	Выполнено
	

	80. 
	
	Ремонт: 1. замена вводных автоматич. выключателей под.1, эт.2, под.2(вводной) 

2.ремонт электропроводки
	
	Январь

ноябрь
	1.замена вводных автоматич. выключателей под.1, эт.2, под.2 (вводной) – 2,1 т.р.

2.ремонт электропроводки – 37 т.р.
	

	423.
	Сбор:39,1т.р.

Остаток: 18,9 т.р.

Всего:58т.р.

Задолженность:5,9т.р

Итого:52,1т.р.
	
	
	
	Всего: 39,1 т.р.
Остаток:13 т.р.
	

	424.
	Чапаева, 23
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	81. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	425.
	Сбор:9,2 т.р.

Остаток:33,1т.р.
Всего: 42,3 т.р.

Задолженность:1,4т.р.

Итого:40,9т.р.
	
	
	
	Остаток:40,9 т.р.
	

	426.
	Чапаева, 24


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	82. 
	
	Ремонт:1.замена вводного автоматического выключателя под.2

2.ремонт отопления под.1
	
	Январь

март
	1. замена вводного автоматического выключателя  под.2 – 1,4 т.р.

2.ремонт  отопления под.1 – 4,3 т.р.
	

	427.
	Сбор:33,9т.р.

Остаток:65,5т.р.

Всего:99,4т.р.

Задолженность:26,6 т.р.

Итого:72,8т.р.(расселен)
	
	
	
	Всего:5,7 т.р.
Остаток:67,1 т.р.
	

	428.
	Чапаева 25
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	83. 
	
	Ремонт:
1.замена светильника под.2, эт.2

2.очистка кровли с использованием автовышки

3.очистка кровли с исполь. автовышки

4.очистка кровли от снега и наледи

5.чистка кровли

6.наращивание газохода кв.45

7.чистка кровли 

8.наращивание газохода кв.57

9.наращивание газохода кв.26

10.ремонт кровли

11.ремонт системы отопления под.2

12.ремонт водосточных труб

13.ремонт ливневых стоков

14.замена светильника под.1, эт.1

15.ремонт системы отопления кв.59

16.ремонт системы отопления Фотосалон

17.ремонт системы отопления кв.36
	
	Январь

Февраль

Февраль

Февраль

Апрель

Апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

май

май

май

май

ноябрь
	1.замена светильника под.2, эт.2 – 0,7 т.р.

2.очистка кровли с использованием автовышки – 1,1 т.р.

3.очистка кровли с исполь. автовышки – 1,7 т.р.

4.очистка кровли от снега и наледи – 2,8 т.р.

5.чистка кровли – 9,8 т.р.

6.наращивание газохода кв.45 – 4,2 т.р.

7.чистка кровли  - 2,5 т.р.

8.наращивание газохода кв.57 – 6,8 т.р.

9.наращивание газохода кв.26 – 4,8 т.р.

10.ремонт кровли – 5,4 т.р.

11.ремонт системы отопления под.2 – 1,6 т.р.

12.ремонт водосточных труб – 1,6 т.р.

13.ремонт  ливневых стоков – 2,1 т.р.

14.замена светильника под.1, эт.1 – 0,7 т.р.

15.ремонт системы отопления кв.59 – 5,3 т.р.

16.ремонт системы отопления Фотосалон – 10,5 т.р.

17.ремонт системы отопления кв.36 – 0,9 т.р.


	

	429.
	Сбор:100,9т.р.

Долг:233,7т.р.

Долг:132,8т.р.

Задолженность:50,9т.р.

Долг:183,7т.р.
	
	
	
	Всего:62,5 т.р.
Долг:246,2 т.р.

	

	430.
	Чапаева 26


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	84. 
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	431.
	Сбор:27,1т.р.

Остаток:80,2т.р.

Всего:107,3 т.р.

Задолженность:25т.р.

Итого:132,3т.р.
	
	
	
	Остаток: 132,3 т.р.
	

	432.
	Чапаева 27
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	85. 
	
	Ремонт: 1.ремонт теплоизоляции трубопроводов ввода теплосети

2.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал

3.спилка деревьев

4.пробивка и прочистка вентканала кв.33

5.перевозка песка в песочницу

6. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май
7.подвоз перегноя
8. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду

9.снятие показ. электрич. счетч. за 3 квартал

10.ремонт водопровода, подвал

11.косметич. ремонт под. 4

12.ремонт кровли кв.20

13.снятие показ. электрич. счет.за 3 квартал
	
	Март

Апрель

Апрель

Апрель

Май

Июнь

Июль

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь
декабрь


	1.ремонт  теплоизоляции трубопроводов ввода теплосети – 2 т.р.

2.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал – 1,8 т.р.

3.спилка деревьев – 15,2 т.р.

4.прочистка и пробивка вентканала кв.33 – 6,6 т.р.

5.перевозка песка в песочницу – 1 т.р.

6. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

7.подвоз перегноя – 3,7 т.р.
8.  монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

9.снятие показ. электрич. счет. за 3 квартал  - 1,8 т.р.

10.ремонт водопровода, подвал -23,5 т.р.

11.косметич. ремонт под.№4 – 154,4 т.р.

12.ремонт кровли кв.20 – 5,7 т.р.

13. снятие показ. электрич. счет. За 3 квартал – 1,8 т.р.


	

	433.
	Сбор:161,7т.р.

Остаток:52,6т.р.

Всего:214,3 т.р.

Задолженность:17,4т.р.

Итого:196,9т.р.
	
	
	
	Всего:222,9 т.р.
Долг:26 т.р.
	

	434.
	Чапаева, 31
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	86. 
	
	Ремонт:1. ремонт канализации кв.14

2.очистка кровли от снега и наледи

3.ремонт и прочистка вытяжек кв.1-4

4.ремонт отопления подвал под.2

5.ремонт отопления, подвал

6.смена колпаков на вытяжных трубах


	
	Январь

Февраль

Март

Апрель

Июль

ноябрь
	1.ремонт канализации кв.14 – 2,7 т.р.

2.очистка кровли от снега и наледи – 3,2 т.р.

3.ремонт и прочистка вытяжек кв.1-4 – 10,7 т.р.

4.ремонт отопления подвал под.2 – 4,5 т.р.

5.ремонт отопления, подвал – 8,4 т.р.

6.смена колпаков на вытяжных трубах – 8,8 т.р.
	

	435.
	Сбор:55,4т.р.

Долг:9,8т.р.

Всего:45,6т.р.

Задолженность:17,8т.р.

Итого:27,8т.р.
	
	
	
	Всего:38,3 т.р.
Долг:10,5 т.р.


	

	
	Чкалова 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: не утвержден
	
	
	1.
	

	
	Сбор: 2,1 т.р.

Остаток: 14,3т.р.

Всего: 16,4т.р.
Задолженность:7,2 т.р.

Итого:9,2 т.р.(вышел из управления)
	
	
	
	Остаток:9,2 т.р.
	

	436.
	Шишкина 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	87. 
	
	Ремонт: 1. установка  домофона под.3

2.устан. обратного клапана (нотариус)

3.очистка кровли

4.ремонт стен и тамбура под.1

5.очистка кровли от снега и наледи

6.очистка кровли от снега и наледи

7.очистка кровли от снега и наледи

8.ремонт козырька над подъездам

9. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май
10. монтажные работы при подгот. Теплового узла к отопит. периоду
11.установка металлич. дверей под.1,2 
	
	Январь

Февраль

Февраль

февраль

февраль

апрель

апрель

май

июнь

октябрь

ноябрь
	1.установка домофона под.3 – 13,2 т.р.

2.устан. обратного клапана (нотариус) – 5,3 т.р.

3.очистка кровли – 4,1 т.р.

4.ремонт стен и тамбура  под.1 – 37,7 т.р.

5.очистка кровли от снега и наледи – 2,8 т.р.

6.очистка кровли от снега и наледи – 1,6 т.р.

7.очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р.

8.ремонт козырька над подъездом – 4,1 т.р.

9. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май -2,4 т.р.

10. монтажные работы при подгот. Теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

11.установка металлич. дверей под.1,2 – 37,4 т.р.
	

	437.
	Сбор:71т.р.

Остаток:98,2т.р.

 Всего:169,2т.р.

Задолженность:10,8т.р.

Итого:158,4т.р.


	
	
	
	Всего: 114,5 т.р.
Остаток:43,9 т.р.
	

	438.
	Шишкина 6
	Содержание

1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-весенне-летний период

-осенне-зимний период

2.Плановые осмотры инженерных систем


	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	439.
	
	Ремонт:1. смена автомата кв.37

2.устройство ограждения на крыше по переднему фасаду

3.очистка кровли с исполь. Автовышки

4.установка навесного замка на люк под.1

5.очистка кровли от снега и наледи

6.очистка кровли от снега и наледи

7.замена автоматов кв.16

8.ремонт  козырька над подъездом

9.замена светильника под.2

10. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за июнь

11. монтажные работы при подгот. Теплового узла к отопит. периоду 

12.копание канавы

13.ремонт водосточных труб

14.замена светильника под.2 эт.2

15. расходы по ОДН с 01.01.17-31.12.17 


	
	Январь

январь

февраль

февраль

февраль

апрель

май

май

май

июнь

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь
	1.смена автомата кв.37 – 0,7 т.р.

2.устройство ограждения на крыше по переднему фасаду- 19,2 т.р.

3.очистка кровли с использ. автовышки – 1,1 т.р.

4.установка навесного замка  на люк под.1 – 1 т.р.

5.очистка кровли от снега и наледи – 2,8 т.р.

6.очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р.

7.замена автоматов кв.16 – 1,2 т.р.

8.ремонт козырька  над подъездом – 5,3 т.р.

9 замена светильника под.2 – 0,7 т.р.

10. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

11. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

12.копание канавы – 2,9 т.р.

13.ремонт водосточных труб – 0,9 т.р.

14.замена светильника под.2 эт.2 – 0,8 т.р.

15. расходы по ОДН с01.01.17-31.12.17 – 27,1 т.р.


	

	440.
	Сбор:22,4 т.р.+ 3 руб*12мес.*18723=67,4 т.р. (период с 01.07.16-30.06.17)

Итого:89,8 т.р.

Долг:66,1т.р.

Долг:23,7т.р.

Задолженность:13,7 т.р.

Всего:10 т.р.


	
	
	
	Всего:72 т.р.
Долг:62 т.р.

	

	
	Энгельса д.2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт:1. прочистка вентканала

2.чистка придомовой территории

3.установка замков

4.установка  домофонов под.1,2

5.изготов. и установка информ. досок

6.установка доводчика под.1,2

7.замена светильников 
	
	Февраль

Апрель

Май

Май

Июнь

Август

ноябрь


	1.прочистка вентканала – 2,5 т.р.

2.чистка придомовой территории – 1,2 т.р.

3.установка замков – 1 т.р.

4.установка домофонов под.1,2  - 24,8 т.р.

5.изготов. и установка информ. досок – 1,6 т.р.

6. установка доводчика под.1,2 – 7,3 т.р.

7.замена светильников – 71,8 т.р.
	

	
	Сбор: 70,1 т.р.

Остаток: 19,4 т.р.

Итого: 89,5т.р.

Задолженность:12,8 т.р.

Итого:76,7 т.р.
	
	
	
	Всего:110,2 т.р.

Долг::33,5 т.р.
	

	443.
	Энгельса, 6


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	88. 
	
	Ремонт:1.покраска газовой трубы

	
	июль


	1.покраска газовой трубы – 5,5 т.р.
	

	444.
	Сбор:29,4т.р.

Остаток: 62,8 т.р.

Всего:92,2т.р.

Задолженность:14,3 т.р.

Итого:77,9 т.р.
	
	
	
	Всего: 5,5 т.р.
Остаток:72,4 т.р.

	

	445.
	Энгельса, 8


	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-Май

Август - Сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	89. 
	
	Ремонт: 1.ремонт печи кв.4
	
	ноябрь
	1.ремонт печи кв.4 – 4,1 т.р.
	

	446.
	Сбор:2,9 т.р.

Остаток:21,6т.р.

Всего:24,5 т.р.

Задолженность:1,1т.р.

Итого:23,4т.р.
	
	
	
	Всего:4,1 т.р.

Остаток:19,3 т.р.
	

	
	    3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-Май

Август - Сентябрь

Декабрь
	Выполнено

	

	
	
	Ремонт:

1.очистка кровли от снега и наледи

2.ремонт кровли кв.33,35

3.чистка придомовой территории

4.наращивание газохода кв.17

5. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май

6.косметич. ремонт подъездов

7. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду

8. расходы по ОДН с 01.01.17-30.04.17 – 46,4 т.р.


	
	Февраль

Февраль

Апрель

Май

Июнь

Июль

Октябрь

декабрь


	1.очистка кровли от снега и наледи – 2,4 т.р.

2.ремонт кровли кв.33,35 – 3 т.р.

3.чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

4.наращивание газохода кв.17 – 2 т.р.

5. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май -2,4 т.р.

6.косметич. ремонт подъездов – 175,1 т.р.

7.монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

8. расходы по ОДН с 01.01.17-30.04.17 – 46,4 т.р.


	

	
	Сбор:151,7т.р.

Остаток: 273,3 т.р.

Всего:425 т.р.

Задолженность:16,4 т.р.

Итого:408,6 т.р.
	
	
	
	Всего:234,7 т.р.
Остаток:173,9 т.р.

	

	
	Юбилейный 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-Май

Август - Сентябрь

Декабрь
	Выполнено

	

	
	
	Ремонт: 1. ремонт теплоизоляции трубопроводов ввода теплосети

2.очистка кровли от снега и наледи

3.ремонт кровли кв.20

4.чистка придомовой территории

5. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май

6.окраска малых форм придомовой территории

7. монтажные работы при подгот. Теплового узла к отопит. периоду

8.ремонт кровли кв.20
	
	Январь

Февраль

Февраль

Апрель

Июнь

Август

Октябрь

ноябрь


	1. ремонт теплоизоляции трубопроводов ввода теплосети – 5 т.р.

2.очистка кровли от снега и наледи – 2,4 т.р.

3.ремонт кровли кв.20 – 2,3 т.р.

4. чистка придомовой территории – 0,4 т.р.

5. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

6.окраска малых форм придомовой территории – 31,2 т.р.

7. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

8.ремонт кровли кв.20 – 5,7 т.р.



	


	
	Сбор:188,6 т.р.

Остаток:451,5 т.р.
Всего:640,1 т.р.

Задолженность:24 т.р.

Итого:616,1  т.р.
	
	
	
	Всего:52,4 т.р.
Остаток:563,7 т.р.
	

	447.
	Юбилейный 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-Май

Август - Сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	90. 
	
	Ремонт: 1.смена смесителя ком.20

2.смена смесителей ком.40

3.замена светильника

4.замена электроприборов

5.замена запорной арматуры

6.очистка кровли от снега  и наледи

7.смена доводчика под.1

8.ремонт кровли над. ком.75

9. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май

10.дезинсекция подвала

11. монтажные работы при подгот. Теплового узла к отопит. периоду
12.смена запорной арматуры 

13.замена запорной арматуры

14.смена запорной арматуры
	
	Январь

Январь

январь

январь

март

апрель

апрель

май

июнь

июль

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь
	1.смена смесителя ком.20 – 2,1 т.р.

2.смена смесителей ком.40 – 6,2 т.р.

3.замена светильника – 1,6 т.р.

4.замена электроприборов – 5,7 т.р.

5.замена запорной арматуры – 35 т.р.

6.очистка кровли от снега и наледи – 1,9 т.р.

7.смена доводчика под.1 – 3,1 т.р.

8.ремонт кровли  над ком.75 – 3,1 т.р.

9. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

10. дезинсекция подвала – 2,8 т.р.

11. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

12.смена запорной арматуры – 12,1 т.р.

13.замена запорной арматуры – 9,8 т.р.

14.смена запорной арматуры – 10,4 т.р.
	

	448.
	Итого:139,8 т.р. +120 т.р. (аренда кровли) = 259,8 т.р.

Остаток:705,7т.р.

Всего:965,5т.р.

Задолженность:65,8 т.р.

Итого:899,7 т.р.
	
	
	
	Всего: 99,2 т.р.  
Остаток: 800,5 т.р.
	

	
	Юбилейный 14
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-Май

Август - Сентябрь

Декабрь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1.замена светильника под.6, эт.2

2.смена выключателя под.2, эт.1.

3.замена электропровода кв.30

4.наращивание газохода кв.62

5.замена автоматов кв.67,68

6.ремонт цоколя (лицевой фасад, окраска)

7.окраска газовой трубы

8.смена доводчика под.4

9.ремонт  кровли под.4,6

10.наращивание газохода  (прокладка гильзы дл. 6 м.) кв. 77

11. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май

12.ремонт дверной коробки

13.заделка отверстий под трубопроводы канализации и стыков между плитами перекрытий

14. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду
15.оборуд. автостоянки

16.дезинсекция подвала 

17.наращивание газохода кв.34

18.устройство площадок

19.благоустройство придомовой  территории

20.установка гильз в фундаментных блоках

21.установка решетки от птиц в технич. этаже

22.ремонт мягкой кровли под.6
	
	Январь

Январь

Январь

Февраль

Февраль

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Май

Июнь

Июль

Июль

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь
	1.замена светильника  под.6, эт.2 – 0,7 т.р.

2.смена выключателя под.2, эт.1 – 0,1 т.р.

3.замена электропровода кв.30 – 3,1 т.р.

4.наращивание газохода кв.62 – 2 т.р.

5.замена автоматов кв.67,68 – 2,5 т.р.

6.ремонт цоколя (лицевой фасад, окраска) – 34,4 т.р.

7.окраска газовой трубы – 12 т.р.

8.смена доводчика под.4 – 3,1 т.р.

9.ремонт кровли под.4,6 – 3,9 т.р.

10.наращивание  газохода (прокладка гильзы дл.6 м.) кв.77 – 3,8 т.р.

11. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за май – 2,4 т.р.

12.ремонт дверной коробки – 1,1 т.р.

13.заделка отверстий под трубопроводы канализации и стыков между плитами перекрытий – 0,8 т.р.

14. монтажные работы при подгот. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р.

15.оборуд. автостоянки – 99 т.р.

16.дезинсекция подвала – 3 т.р.

17.наращивание газохода кв.34 – 2 т.р.

18.устройство площадок – 22,6 т.р.

19.благоустройство придомовой территории – 5,5 т.р.

20.установка гильз в фундаментных блоках – 22 т.р.

21.установка решетки от птиц на технич. этаже под.4 – 1,6 т.р.

22.ремонт мягкой кровли под.6 – 12,1 т.р.


	

	
	Сбор:251,1т.р.

Остаток:32,8т.р.

Всего:283,9 т.р.

Задолженность:34,7 т.р.

Итого:249,2 т.р.
	
	
	
	Всего:240,7 т.р.
Остаток:8,5 т.р.
	


с. Великое 2017год
	      п№№ п/п
	Адрес
	План
	Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги)
	Периодичность и сроки выполнения работ (услуг)
	Выполнение
	Причины отклонения от плана

	1
	Гражданская 12 б 
	Содержание: Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем


	Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов
	Апрель-май

Август - сентябрь

     Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 

1. прочистка вытяжки

2. Перегной

3. Ремонт двери в подъезде
	
	Январь

Май

апрель
	1. прочистка вытяжки кВ. 10 – 4 т.р.

2. Перегной – 4 т.р.

3. Ремонт двери в подъезде – 1,8 т.р.
	

	
	Сбор:64,2т.р.

Остаток:22,6т.р.
Всего:86,8т.р.

Задолженность:11,2 т.р.

Итого: 75,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 9,8 т.р.

Остаток: 65,8 т.р.
	

	
	Р.Люксембург 12б
	Содержание: Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт кровли

2. устройство входной площадки 1 под.
	
	Март

Май

сентябрь
	1. Ремонт кровли – 3,3 т.р.

2. Ремонт кровли кВ 9 – 3,7 т.р.

3. устройство входной площадки 1 под. – 6,9 т.р
	

	
	Сбор:28,9т.р.

Остаток:26,1т.р.
Всего:55т.р.

Задолженность: 7,4 т.р.

Итого: 47,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 13,9 т.р.
Остаток: 33,7 т.р.
	

	
	Р.Люксембург 12в
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт отмостки
	
	сентябрь


	1. Ремонт отмостки – 128,1 т.р.
	

	
	Сбор:43,0т.р.

Остаток:127т.р.

Всего:170 т.р.

Задолженность: 3,1 т.р.

Итого: 166,9 т.р.
	
	
	
	Всего: 128,1 т.р.
Остаток: 38,8 т.р.
	

	
	Р.Люксембург 20
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. устройство наливных площадок

2.благоустройство детских площадок

3. Ремонт эл. щита 2 под.
	
	Июнь

Июль

октябрь
	1. устройство наливных площадок – 9,1 т.р.

2. благоустройство детских площадок – 1,1 т.р.

3. Ремонт эл. щита 2 под. – 8,5 т.р.
	

	
	Сбор:75,2т.р.

Долг:-19т.р.

Всего:56,2т.р.

Задолженность: 11,2т.р.

Итого: 45 т.р. 
	
	
	
	Всего: 18,7 т.р.

Остаток: 26,3 т.р.

	

	
	Р.Люксембург 20а
	1. Содержание: Услуги трактора МТЗ 82.1  (1ч)– 0,9 т.р.

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. утепление приставного газохода

2. благоустройство детской площадки

3. смена светильника 3 под. 1 этаж
	
	Апрель

Июль

сентябрь
	1. утепление приставного газохода кВ. 5 – 4,8 т.р.

2. благоустройство детской площадки – 1,1 т.р.

3. смена светильника 2 под. 2 этаж – 0,7 т.р.


	

	
	Сбор:75,6т.р.

Остаток:61т.р.

Всего:136,6т.р.

Задолженность: 5,2 т.р.

Итого: 131,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 6,6 т.р.
Остаток: 124,8 т.р.
	

	
	Р.Люксембург 21-а
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Февраль
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Прочистка вытяжки 3 под

4. Пробивка и прочистка вентканала кВ. 23

5. благоустройство детской площадки


	
	Январь

Январь

Март

июль
	1. Прочистка вытяжки 3 под – 4 т.р.

2. расчистка придомовой территории от снега – 1,6 т.р.

3. Пробивка и прочистка вентканала кВ. 23 – 3,3 т.р.

4. благоустройство детской площадки – 1,1 т.р.
	

	
	Сбор:75,3т.р.

Долг: -9,4 т.р.

Всего: 65,9 т.р.

Задолженность:4,9 т.р. 

Итого: 61 т.р.
	
	
	
	Всего: 10 т.р.
Остаток: 51 т.р. 
	

	
	Сосновый бор 1
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Февраль
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Побелка подъездов

4. Устройство воздухоотводов на ГВС

5.  Замена запорной арматуры

6.  Замена оконных блоков

7.   Воздухоотделительный клапан

8. Замена светильников

9. Почтовые ящики

10.  Замена светильников

11. 9. Косметический ремонт в подъездах
	
	Август

          Август

Август

Август

Ноябрь

Октябрь

Декабрь

Декабрь

декабрь
	1.Побелка подъездов – 6 т.р.

2.Устройство воздухоотводов на ГВС - 4,6 т.р.

3. Замена запорной арматуры – 37,9 т.р.

4. Замена оконных блоков- 161,9 т.р.

5.Воздухоотделительный клапан – 2,9 т.р.

6. Замена светильников – 1,6 т.р.

7. Почтовые ящики – 11 т.р.

8. Замена светильников – 1,7 т.р.

9. Косметический ремонт в подъездах – 179,9 т.р.


	

	
	Сбор:174,6 т.р.

Остаток: 84т.р.

Всего:258,6 .р.

Задолженность: 31,3 т.р.

Итого: 227,3 т.р.


	
	
	
	Всего: 407,5 т.р.
Долг: -180,2 т.р. 
	

	
	Ул.Урицкого д.26
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Февраль
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Замена системы водоотведения в техподполье

3. Ремонт кровли

4. Смена канализационного лежака
	
	Февраль

Март

ноябрь
	1. Замена системы водоотведения в техподполье – 1,7 т.р. 

2. Ремонт кровли – 7,6 т.р.

3. Смена канализационного стояка (кВ. 6) – 10,1 т.р.
	

	
	Сбор:22,6т.р.

Остаток:39,5т.р.

Всего:62,1т.р.
Задолженность: 1,1 т.р.

Итого: 61 т.р.
	
	
	
	Всего: 19,4 т.р.

Остаток: 41,6 т.р.
	

	
	Ул.Урицкого д.30-а
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Февраль
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт кровли (герметизация примыканий)

2. Демонтаж антенны и ремонт кровли
	
	июнь

сентябрь

август
	1. Ремонт крыши кВ.6 – 5,5 т.р.

2. Ремонт кровли (герметизация примыканий) – 7,5 т.р.

3. Демонтаж антенны и ремонт кровли – 1,8 т.р.
	

	
	Сбор: 43,3т.р.

Остаток: 31,1т.р.

Всего:74,4т.р.

Задолженность: 1,2 т.р.

Итого: 73,2 т.р.
	
	
	
	Всего: 14,8 т.р.

Остаток: 58,4 т.р.
	

	
	1-я Красная д.23
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Март
	.

Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Благоустройство придомовой территории

2. смена доводчика 2-под
	
	Июль

сентябрь
	1. Благоустройство придомовой территории – 50,1 т.р.

2. смена доводчика 2-под – 3,2 т.р.
	

	
	Сбор:26,4т.р.

Остаток: 24,3 т.р.

Всего: 50,7т.р.

Задолженность: 1,2 т.р.

Итого: 49,5 т.р.


	
	
	
	Всего: 53,3 т.р.

Долг: -3,8 т.р. 
	

	
	Советская 15
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Март
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 
	
	
	
	

	
	Сбор:18,5т.р.

Остаток:25,4 т.р. 

Всего:43,9 т.р.

Задолженность:2,1 т.р.

Итого: 41,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 
Остаток: 41,8 т.р.
	

	
	п. Новый д.1
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Март
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 


	
	
	
	

	
	Сбор:12,9т.р.

Долг: -4,2 т.р.

Всего:8,7 т.р.

Задолженность: 0,7 т.р. 

Итого: 8 т.р.
	
	
	
	Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Остаток: 8 т.р. 
	

	
	п. Новый д.2
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Март
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. За выполненные исследования кхв

3. Изготовление строительно-технического заключения по состоянию кровли
3. ремонт водопровода .
	
	Сентябрь

Октябрь

сентябрь
	1. За выполненные исследования кхв – 0,3 т.р.

2. Изготовление строительно-технического заключения по состоянию кровли – 17 т.р.

3. ремонт водопровода – 15,1 т.р.
	

	
	Сбор:43т.р.

Остаток:44т.р.

Всего:87т.р.

Задолженность: 5,9 т.р.

Итого: 81,1 т.р.
	
	
	
	Всего: 32,4.р.
Остаток: 48,7 т.р.
	

	
	Д.Поляна
	
	
	
	
	

	
	Клубная д.1
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Апрель
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Замена водопроводного стояка кВ. 8,11


	
	декабрь
	1. Замена водопроводного стояка кВ. 8,11 – 10 т.р.
	

	
	Сбор:31,7т.р.

Остаток:9,2т.р.

Всего:40,9т.р.

Задолженность:2,1

Итого: 38,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 10 т.р.
Остаток: 28,8 т.р.
	

	
	Клубная 2
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Апрель
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. 


	
	
	
	

	
	Сбор:32,6т.р.

Остаток: 78,9 т.р.

Всего:111,5т.р.

Задолженность: 11,3 т.р.

Итого: 100,2 т.р.
	
	
	
	Всего: 

Остаток:100,2 т.р.
	

	
	Клубная 3
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Апрель
	Выполнено
	

	
	
	 Ремонт: 


	
	
	
	

	
	Сбор:32,6т.р.

Долг:-36,7т.р.

Долг:-4,1 т.р.

Задолженность:-3,6 т.р.

Итого (долг): -7,7 т.р.
	
	
	
	Долг: -7,7 т.р. 
	

	
	Клубная 4
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Апрель
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1.Прочистска газохода и вентканала кВ. 11
	
	ноябрь


	1.Прочистска газохода и вентканала кВ. 11 – 3 т.р. 
	

	
	Сбор:33т.р.

Остаток:22,8т.р.

Всего:55,8т.р.

Задолженность: 2,1 т.р.

Итого: 53,7 т.р.
	
	
	
	Всего: 3т.р.
Остаток: 50,7 т.р.
	

	
	Клубная 5
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Апрель
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Замена водопроводного стояка кВ. 8,11


	
	декабрь
	1. Замена водопроводного стояка кВ. 8,11 – 10 т.р.
	

	
	Сбор:34,3т.р.

Остаток:87,6т.р.

Всего:122,2т.р.

Задолженность: 4,7 т.р.

Итого: 117,5 т.р.
	
	
	
	Всего: 10 т.р.
Остаток: 107,5 т.р. 
	

	
	Клубная 6
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Апрель
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Изготовление и установка скамейки


	
	апрель
	1. Изготовление и установка скамейки – 4,5 т.р.
	

	
	Сбор:50,3т.р.

Остаток:20,5т.р.

Всего:70,8т.р.

Задолженность: 4 т.р.

Итого: 66,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 4,5 т.р.
Остаток:  62,3 т.р.
	

	
	Д.Плещеево
	
	
	
	
	

	
	Центральная 2
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Май
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 


	
	
	
	

	
	Сбор:29,3т.р.

Остаток: 54,3т.р.

Всего:83,6т.р.

Задолженность:17 т.р. 

Итого: 66,6 т.р.
	
	
	
	Остаток: 66,6
	

	
	Центральная д.4
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Май
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 
	
	
	
	

	
	Сбор:29,2т.р.

Долг:-48,2т.р.

Долг:19т.р.

Задолженность: -57,2 т.р.

Итого(долг): -76,2 т.р.
	
	
	
	Долг: - 76,2 т.р.
	

	
	Центральная 6
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Май
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Замена светильника 2 под.
	
	май
	1. Замена светильника 2 под. – 0,8 т.р.
	

	
	Сбор:30,0т.р.

Остаток:29,7т.р.

Всего:59,7т.р.

Задолженность:16,3 т.р.

Итого: 43,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 0,8 т.р.

Остаток: 42,6 т.р.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	С.Стогинское
	
	
	
	
	

	
	Ул.Центральная д.1
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Июнь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт шиферной кровли

2. Замена канализации в подвале 

3. Ремонт канализации
	
	2017год

Май

Июль

июль
	1. ОДН сверхнорматив по воде – 10,1т.р.

2. Ремонт шиферной кровли – 13,7 т.р.

3. Замена канализации в подвале – 59,1 т.р.

4. Ремонт канализации – 2т.р.


	

	
	Сбор: (с 01.01.2017 по 30.06.17) 41,3 +(с 01.07.2017 по 31.12.2017)41,8 т.р= 83,1 т.р.  

Остаток:131,9т.р.

Всего: 215т.р.

Задолженность: 43,4 т.р.

Итого: 171,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 84,9 т.р.

Остаток: 86,7 т.р.


	

	
	Ул.Центральная д.3
	Содержание:
1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

        Июнь
	Выполнено
	

	
	
	1. Ремонт:  1. замена автоматических выключателей (8шт) 

2. ОДН сверхнорматив по воде 

3. Ремонт крыши

4.  Замена канализации в подвале
	
	май

2017

Июль

август
	1. замена автоматических выключателей (8шт) – 4,5 т.р.

2. ОДН сверхнорматив по воде – 10,6 т.р.

3. Ремонт крыши (кВ 6) – 2,3 т.р.

4. Замена канализации в подвале – 79,6 т.р.
	

	
	Сбор: : (с 01.01.2017 по 30.06.17) 47 т.р. +(с 01.07.2017 по 31.12.2017)47,6 т.р= 94,6 т.р.  

Остаток:69,8т.р.

Всего:164,4т.р.

Задолженность: 15 т.р. 

Итого: 149,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 97 т.р.

Остаток: 52,4 т.р.
	


с. Шопша 2017год
	32                                                           №№ п/п
	Адрес
	План


	Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги)
	Периодичность и сроки выполнения работ (услуг)
	Выполнение
	Причины отклонения от плана

	
	ул. Молодежная 10
	Содержание: Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт системы отопления

2. Смена доводчика
	
	Октябрь

ноябрь
	1. Ремонт системы отопления – 0,8 т.р.

2. Смена доводчика – 3,5 т.р.
	

	
	Сбор:34,3т.р
Остаток:8,3т.р.
Всего:42,6 т.р.

Задолженность: 6,3 т.р.

Итого: 36,3 т.р. 
	
	
	
	Всего: 4,3 т.р.
Остаток: 32 т.р.
	

	
	ул. Молодежная 11
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 
	
	апрель
	1.монтажные работы по замене водопровода – 46,7 т.р.
	

	
	Сбор: 34,2т.р.

Остаток: 29,5т.р.
Всего:63,7т.р.

Задолженность: 10,3 т.р.

Итого: 53,4 т.р. 
	
	
	
	Всего: 46,7 т.р.
Остаток: 6,7 т.р.


	

	
	ул. Молодежная 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1.Перекладка труб 

2. Ремонт системы отопления 
	
	Май

октябрь

	1. Перекладка труб – 251,4 т.р.

2. Ремонт системы отопления – 5,5 т.р.
	

	
	Сбор:42,4т.р.
Остаток: 114,3т.р.
Всего:156,7т.р.

Задолженность:12,4 т.р. 

Итого: 144,3 т.р.
	
	
	
	Всего: 256,9 т.р.
Долг: - 112,6 т.р.
	

	
	ул. Молодежная 13
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. 1. замена вводного крана водопровод

2. замена стояка холодного водоснабжения

3. Ремонт и прочистка вентканалов


	
	Апрель

Май

июль


	1. замена вводного крана водопровод – 1,8 т.р.

2. замена стояка холодного водоснабжения – 17,4 т.р.

3. Ремонт и прочистка вентканалов – 157,7 т.р.


	

	
	Сбор:30,3т.р.
Остаток:53,1 т.р.
Всего:83,4т.р.

Задолженность: 6,8 т.р.

Итого: 76,6 т.р.
	
	
	
	Всего: 176,9 т.р.
Долг: -100,3 т.р.
	

	
	ул. Молодежная 14
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	1. Ремонт: Замена вводного электрического кабеля – 4,7 т.р.

2. Изготовление и монтаж изделий из ПВХ – 70,4 т.р.

3. Ремонт сетей электроснабжения – 30,5 т.р.
	
	Май

Июнь

июнь
	4. Замена вводного электрического кабеля – 4,7 т.р.

5. Изготовление и монтаж изделий из ПВХ – 70,4 т.р.

6. Ремонт сетей электроснабжения – 30,5 т.р.
	

	
	Сбор:с 01.01.2017 по 5 р. – 25,4 т.р.+ с 01.07.2017 по 3 р. – 15,2 т.р. = 40,6 т.р.

Остаток: 62,7т.р.
Всего: 103,3т.р.

Задолженность: 7,3 т.р. 

Итого: 96 т.р. 
	
	
	
	Всего: 105,6 т.р. 
Долг: -9,6 т.р. 
	

	
	ул. Молодежная 15
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. смена доводчиков

2. Ремонт теплового узла
3. Ремонт водопровода
	
	Февраль

Июль

август
	1. смена доводчиков – 6,5 т.р.

2. Ремонт теплового узла – 28,5 т.п.

3. Ремонт водопровода – 47,6 т.р.
	

	
	Сбор:69,4т.р.
Остаток: 53,3 т.р.
Всего:122,7 т.р.

Задолженность: 22,9 т.р. т.р.

Итого: 99,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 82,6 т.р.
Остаток: 17,2 т.р.
	

	
	ул. Молодежная 15а
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт водопровода

2. Прочистка газохода кВ. 4

4. Ремонт кровли кВ. 7,18 – 6,3 т.р.


	
	Июль

июль

сентябрь
	5. Ремонт водопровода – 12,1 т.р.

6. Ремонт кровли кВ. 7,18 – 6,3 т.р.

7. Прочистка газохода кВ. 4 – 5,5 т.р.


	

	
	Сбор:33,8т.р.
Остаток: 50,7 т.р.
Всего: 84,5 т.р.

Задолженность: 4,5 т.р.

Итого: 80 т.р.
	
	
	
	Всего:23,9 т.р.

Остаток: 56,1 т.р.


	

	
	ул. Старосельская 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт:  
	
	
	
	

	
	Сбор:18,8т.р.
Долг:: -50,6т.р.
Долг:-31,8 т.р.

Задолженность:12,8 т.р.

Итого (долг): -44,6 т.р.
	
	
	
	Долг:  -44,6 т.р.
	

	
	ул. Старосельская 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Спиливание деревьев
	
	октябрь
	1. Спиливание деревьев – 1,8 т.р.
	

	
	Сбор:13,8т.р.
Долг: -26 т.р.
Долг: -12,2 т.р.

Задолженность: 5,2 т.р.

Итого (долг):-17,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 1,8 т.р.
Долг:  -19,2 т.р.
	

	
	ул. Старосельская 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Январь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт:
	
	
	
	

	
	Сбор (с 01.10.2017г.):5,8т.р.
Итого:5,8 т.р.

Задолженность: 3 т.р.

Итого: 2,8 т.р.
	
	
	
	Остаток: 2,8 т.р.  
	

	
	ул. Старосельская 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. 
	
	
	
	

	
	Сбор:23,3т.р.
Остаток: 27,2 т.р.
Всего:50,5т.р.

Задолженность: 24,9 т.р.

Итого: 25,6 т.р. 
	
	
	
	Остаток: 25,6 т.р.


	

	
	ул. Старосельская 74
	Содержание:

1.  Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт:

1. ремонт электропроводки в подъезде
	
	февраль
	12. ремонт электропроводки в подъезде – 45 т.р.
	

	
	Сбор:18,5 т.р. 
Остаток: 25,3 т.р.

Всего: 43,8т.р.

Задолженность: 3 т.р.

Итого: 40,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 45 т.р.
Долг: -4,2 т.р.
	

	
	ул. Строителей 5
	Содержание:

1.  Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Февраль
	Выполнено
	
	
	

	
	
	 Ремонт: 
	
	
	
	

	
	Сбор:30,4т.р.
Долг: - 2т.р.
Всего: 28,4т.р.

Задолженность: 10,1 т.р. т.р. 

Итого:  18,3 т.р.
	
	
	
	Остаток: 18,3 т.р.  
	

	
	ул. Строителей 6
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март


	Выполнено
	

	
	
	1. Ремонт:  
	
	
	1. перекладка и ремонт вытяжных труб – 67 т.р.
	

	
	Сбор:49,5т.р.
Долг: -15,8т.р.
Всего: 33,7т.р.
Задолженность: 3,8 т.р.

Итого: 29,9 т.р.
	
	
	
	Всего: 67 т.р.

Долг: -37,1 т.р. 
	

	
	ул. Строителей 7
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	
	

	
	
	Ремонт: 1 . Ремонт хозяйственной площадки
	
	май
	1 . Ремонт хозяйственной площадки – 1,1 т.р.
	

	
	Сбор:51т.р.
Долг: -33,5т.р.
Всего:17,5т.р.

Задолженность: 3,8 т.р.

Итого: 13,7 т.р.
	
	
	
	Всего:1,1 т.р.
Остаток: 12.6 т.р. 
	

	
	ул. Строителей 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Март
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт ВРУ электроснабжения

2. Ремонт водопровода

3. Ремонт водопроводного стояка кВ. 25

4. Ремонт кровли кВ 12 и подъезд

5. герметизация трещины в стене
	
	Июль

Июль

Июль

Сентябрь

ноябрь

декабрь
	1. Ремонт ВРУ электроснабжения – 3,7 т .р.

2. Ремонт водопровода – 82,2 т.р.

3. Ремонт водопроводного стояка кВ. 25 – 4,6 т.р.

4. Ремонт кровли кВ 12 и подъезд – 44,9 т.р.

5. очитка кровли – 1,2 т.р.

6. герметизация трещины в стене – 5,3 т.р.
	

	
	Сбор:67,2т.р.
Остаток: 73,6 т.р.
Всего:140,8т.р.

Задолженность: 23,8 т.р.

Итого: 117 т.р
	
	
	
	Всего: 141,9 т.р.
Долг: - 24,9 т.р. 
	

	
	ул. Строителей 9
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 

1.Ремонт мягкой кровли (кВ. 33)


	
	Май

Август

ноябрь
	1. Ремонт мягкой кровли (кВ. 33)– 7,3 тыс. руб.

2. Ремонт мягкой кровли (кВ. 33, примыкания к трубам) – 13,5 т.р.

3. очитка кровли – 1,2 т.р
	

	
	Сбор:112,2т.р.
Остаток: 50 т.р.
Всего:162,2.р.

Задолженность: 29,5 т.р.

Итого: 132,7 т.р.
	
	
	
	Всего: 22 т.р.
Остаток: 110,7 т.р. 
	

	
	с. Ильинское-Урусово 

ул. Мира 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Замена электрического кабеля 

2. Установка окон ПВХ – 46,8


	
	Май

сентябрь


	1. Замена электрического кабеля – 17,2 т.р.

2. Установка окон ПВХ – 46,8 т.р.


	

	
	Сбор:50,8т.р.
Остаток: 6,4 т.р.
Всего:57,2т.р.

Задолженность: 4,2 т.р.

Итого: 53 т.р.
	
	
	
	Всего: 64 т.р.
Долг: -11 т.р. 
	

	
	с. Ильинское-Урусово 

ул. Мира 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Апрель
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт мягкой кровли кВ. 4 и отд. местами

3. Ремонт системы отопления

4. Ремонт теплового узла

5. ремонт кровли (мастика)
	
	Май

Август

Август

октябрь
	1. Ремонт мягкой кровли кВ. 4 и отд. местами – 43 т.р.

2. Ремонт системы отопления – 40,8 т.р.

3. Ремонт теплового узла – 41,3 т.р.

4. ремонт кровли (мастика) – 3,6 т.р.
	

	
	Сбор:51,0т.р.
Остаток: 66,5т.р.
Всего:117,5т.р.

Задолженность: 50,7 т.р.

Итого: 66,8 т.р.
	
	
	
	Всего: 128,7 т.р.
Долг: -61,9 т.р. 


	

	
	с. Ильинское-Урусово 

ул. Мира 3
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	
	
	1. Ремонт: очистка кровли от снега и наледи
	
	Январь

сентябрь
	1. очистка кровли от снега и наледи – 3,8 т.р.

2. средства по программе «Решаем вместе» - 20,4 т.р.
	

	
	Сбор:52,3т.р.
Остаток:50,8 т.р.
Всего:103,1т.р.

Задолженность: 27,1 т.р.

Итого: 76 т.р.
	
	
	
	Всего: 24,2 т.р.
Остаток: 51,8 т.р. 
	

	
	с. Ильинское-Урусово 

ул. Мира 4
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1.разборка вытяжки

2.Ремонт печной трубы

3. Замена кранов отопления

4. Замена канализации в подвале
	
	Апрель

Апрель

Октябрь

октябрь
	1.разборка вытяжки – 0,7 т.р.

2. Ремонт печной трубы – 24 т.р.

3. Замена кранов отопления – 1,1 т.р.

4. Замена канализации в подвале – 71 т.р.
	

	
	Сбор:52,4т.р.

Остаток: 57,4 т.р. 
Всего:109,8т.р.

Задолженность: 9,4 т.р.

Итого: 100,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 96,8 т.р.
Остаток: 3,6 т.р.
	

	
	с. Ильинское-Урусово 

ул. Центральная 1
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт шиферной кровли кВ 4 

2. Ремонт дверей 
	
	Май

октябрь
	1. Ремонт шиферной кровли кВ 4 – 5,2 т.р.

2. Ремонт дверей – 2,4 т.р.
	

	
	Сбор:21,7т.р.

Долг: -66,6 т.р.
Всего (долг):-44,9т.р.

Задолженность: 16,2 т.р.

Итого (долг): -61,1 т.р.
	
	
	
	Всего: 7,6 т.р.
Долг: - 68,7 т.р.
	

	
	с. Ильинское-Урусово 

ул. Центральная 2
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Май
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 
	
	сентябрь
	1. Средства по программе «Решаем вместе» - 8,8 т.р.
	

	
	Сбор:22,4т.р.

Остаток:93,2 т.р.
Всего: 115,6 т.р.

Задолженность: 27,2 т.р.

Итого: 88,4 т.р.
	
	
	
	Всего: 8,8 т.р.
Остаток: 79,6 т.р.
	

	
	д. Шалаево

ул. Центральная 8
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 
	
	
	
	

	
	Сбор:27,2т.р.

Долг: -42т.р.
Долг:-14,8 т.р.

Задолженность: 11,8 т.р.

Итого (долг): - 26,6 т.р.
	
	
	
	Долг: -26,6 т.р. 
	

	
	д. Шалаево

ул. Центральная 10
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт канализации
	
	апрель
	1.Ремонт канализации – 1,8 т.р.
	

	
	Сбор:33,8т.р.

Долг: -60,5 т.р.
Долг: -26,7т.р.

Задолженность: 5,3 т.р.

Итого (долг): -32 т.р.
	
	
	
	Всего: 1,8 т.р.
Долг: - 33,8 т.р.
	

	
	д. Шалаево

ул. Центральная 12
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 

1. Утепление системы водоснабжения 


	
	апрель
	1. Утепление системы водоснабжения – 5,4 т.р.
	

	
	Сбор:27,1т.р.

Долг: -8,2т.р.
Всего:22,5 т.р.

Задолженность:5,8 т.р. 

Итого : 28,3 т.р. 
	
	
	
	Всего:5,4 т.р.

Остаток: 22,9 т.р. 

	

	
	с. Заячий-Холм

ул. Центральная 29
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	
	
	Ремонт: 1. Ремонт откосов входных дверей подъездов
	
	май
	1. Ремонт откосов входных дверей подъездов – 6,1 т.р.
	

	
	Сбор:51,6т.р.

Долг: -53,5 т.р.
Всего (долг):-2,2т.р.

Задолженность: 4,7 т.р.

Итого (долг): -6,9 т.р.
	
	
	
	Всего: 6,1 т.р.
Долг: -13 т.р.


	

	
	с. Заячий-Холм

ул. Центральная 31
	Содержание: 

1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации

-  весенне-летний период

- осенне-зимний период

2. Плановые осмотры инженерных систем
	
	Апрель-май

Август - сентябрь

Июнь
	Выполнено
	

	
	Сбор:50,5т.р.

Долг: - 27т.р.

Всего:23,5 т.р.

Задолженность: 5,4 т.р.

Итого: 18,1 т.р.
	Ремонт: 1. Ремонт откосов входных дверей подъездов


	
	май
	1. Ремонт откосов входных дверей подъездов – 6,1 т.р.
	

	
	
	
	
	
	Всего: 6,1 т.р.
Остаток: 12 т.р.  


	


